

議案第64号

八広保育園改築工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

平成25年9月3日

提出者 墨田区長 山 崎 昇

八広保育園改築工事請負契約の一部変更について
八広保育園改築工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更	変更前	2億2,879万5,000円
	変更後	2億3,347万8,000円

(提案理由)

国土交通省直轄工事について労務単価に係る特例措置が講じられたことに伴い、区においても同様の措置を講ずるため、契約金額を変更する必要がある。