

議案第49号

亀沢保育園等複合施設改築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成29年6月6日

提出者 墨田区長 山 本 亨

亀沢保育園等複合施設改築工事請負契約の一部変更について

亀沢保育園等複合施設改築工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- | | | | |
|---|---------|-----|-------------------------|
| 1 | 契約金額の変更 | 変更前 | 9億612万円 |
| | | 変更後 | 8億9,392万6,800円 |
| 2 | 工期の変更 | 変更前 | 契約締結の日の翌日から平成30年4月25日まで |
| | | 変更後 | 契約締結の日の翌日から平成30年4月20日まで |

(提案理由)

亀沢保育園等複合施設の改築工事において、撤去する既存くいの数を減ずることとしたため、契約金額及び工期を変更する必要がある。