

議案第12号

小梅橋架け替えその他工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和元年6月13日

提出者 墨田区長 山 本 亨

小梅橋架け替えその他工事請負契約の一部変更について
小梅橋架け替えその他工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更	変更前	2億9,894万4,000円
	変更後	3億3,244万1,280円

(提案理由)

小梅橋架け替えその他工事において、河川管理者である東京都との協議により追加施工をする等の必要が生じたため、契約金額を変更する必要がある。