

議案第69号

旧すみだ中小企業センター大規模改修工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和2年12月10日

提出者 墨田区長 山 本 亨

旧すみだ中小企業センター大規模改修工事請負契約の一部変更について
旧すみだ中小企業センター大規模改修工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- 1 契約金額の変更 変更前 19億1,070万円
変更後 19億1,591万円
- 2 工期の変更 変更前 契約締結の日の翌日から令和3年1月29日まで
変更後 契約締結の日の翌日から令和3年2月26日まで

(提案理由)

旧すみだ中小企業センター大規模改修工事において、新型コロナウイルス感染症の
拡大の影響で、工事の一時中断、資材調達の遅れ等が生じたため、工期及び契約金額
を変更する必要がある。