

議案第70号

旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和2年12月10日

提出者 墨田区長 山 本 亨

旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について

旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- | | | | |
|---|---------|-----|------------------------|
| 1 | 契約金額の変更 | 変更前 | 4億5,650万円 |
| | | 変更後 | 4億5,793万円 |
| 2 | 工期の変更 | 変更前 | 契約締結の日の翌日から令和3年1月29日まで |
| | | 変更後 | 契約締結の日の翌日から令和3年2月26日まで |

(提案理由)

旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事において、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、工事の一時中断、資材調達の遅れ等が生じたため、工期及び契約金額を変更する必要がある。