

議案第 25 号

八広保育園改築工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

平成 26 年 2 月 13 日

提出者 墨田区長 山 崎 昇

八広保育園改築工事請負契約の一部変更について
八広保育園改築工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

工 期 の 変 更 変更前 契約締結の日の翌日から平成 26 年 3 月 14 日まで
変更後 契約締結の日の翌日から平成 26 年 4 月 21 日まで

(提案理由)

八広保育園の改築工事の施行に当たり、敷地から地中障害物が発見され、その撤去に期間を要したことにより着工が遅れたため、工期を延長する必要がある。