

議案第 33 号

八広保育園改築工事請負契約の一部変更について  
上記の議案を提出する。

平成 26 年 3 月 28 日

提出者 墨田区長 山 崎 昇

八広保育園改築工事請負契約の一部変更について  
八広保育園改築工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更	変更前	2 億 3 , 3 4 7 万 8 , 0 0 0 円
	変更後	2 億 3 , 3 6 4 万 7 , 9 5 4 円

( 提案理由 )

国土交通省直轄工事について、賃金等の上昇によりインフレスライド条項を適用する措置が講じられたことに伴い、本年 4 月 21 日までを工期としている八広保育園改築工事請負契約について同様の措置を講ずるため、契約金額を変更する必要がある。