

議案第54号

緑幼稚園新築工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

平成26年6月12日

提出者 墨田区長 山 崎 昇

緑幼稚園新築工事請負契約の一部変更について
緑幼稚園新築工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更	変更前	2億1,718万6,200円
	変更後	2億2,248万4,508円

(提案理由)

賃金等の上昇に伴い、国の公共工事に係るインフレスライド条項の運用基準が定められたことを踏まえ、同基準に則した措置を講ずるため、契約金額を変更する必要がある。