

令和2年度墨田区議会定例会11月議会提出予定案件（追加）

〈予算〉

- 1 令和2年度墨田区一般会計補正予算

〈契約〉

- 1 旧すみだ中小企業センター大規模改修工事請負契約の一部変更について
- 2 旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について
- 3 旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の一部変更について

令和2年度墨田区議会定例会11月議会提出予定案件概要（追加）

〈契約〉

1 旧すみだ中小企業センター大規模改修工事請負契約の一部変更について

（1）変更理由

旧すみだ中小企業センター大規模改修工事において、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、工事の一時中断、資材調達の遅れ等が生じたため、工期及び契約金額を変更する。

（2）契約金額 変更前 19億1,070万円

変更後 19億1,591万円

差 額 521万円

（3）工 期 変更前 契約締結の日の翌日から令和3年1月29日まで

変更後 契約締結の日の翌日から令和3年2月26日まで

2 旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について

（1）変更理由

旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う電気設備工事において、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、工事の一時中断、資材調達の遅れ等が生じたため、工期及び契約金額を変更する。

（2）契約金額 変更前 4億5,650万円

変更後 4億5,793万円

差 額 143万円

（3）工 期 変更前 契約締結の日の翌日から令和3年1月29日まで

変更後 契約締結の日の翌日から令和3年2月26日まで

3 旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の一部変更について

（1）変更理由

旧すみだ中小企業センター大規模改修に伴う機械設備工事において、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、工事の一時中断、資材調達の遅れ等が生じたため、工期及び契約金額を変更する。

（2）契約金額 変更前 5億50万円

変更後 5億259万円

差 額 209万円

（3）工 期 変更前 契約締結の日の翌日から令和3年1月29日まで

変更後 契約締結の日の翌日から令和3年2月26日まで