

# 令和8年度墨田区議会定例会6月議会提出予定案件（追加）

## 〈予算〉

- 1 令和8年度墨田区一般会計補正予算

## 〈契約〉

- 1 二葉小学校増築その他工事請負契約の一部変更について
- 2 二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について
- 3 二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事請負契約の一部変更について
- 4 文花児童館等複合施設新築工事請負契約の一部変更について

## 1 二葉小学校増築その他工事請負契約の一部変更について

### (1) 変更理由

二葉小学校増築その他工事において、中東情勢の影響による資材調達の遅れに伴い、工期の延長等をする必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する。

(2) 契約金額	変更前	19億3,747万4,000円
	変更後	19億5,335万8,000円

(3) 工 期	変更前	契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで
	変更後	契約締結の日の翌日から令和8年9月18日まで

## 2 二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事請負契約の一部変更について

### (1) 変更理由

二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事において、中東情勢の影響による資材調達の遅れに伴い、工期の延長等をする必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する。

(2) 契約金額	変更前	3億2,896万円
	変更後	3億3,241万4,000円

(3) 工期	変更前	契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで
	変更後	契約締結の日の翌日から令和8年9月18日まで

## 3 二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事請負契約の一部変更について

### (1) 変更理由

二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事において、中東情勢の影響による資材調達の遅れに伴い、工期の延長等をするほか、資材の一部を変更する必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する。

(2) 契約金額	変更前	3億4,125万3,000円
	変更後	3億4,480万6,000円

(3) 工期	変更前	契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで
	変更後	契約締結の日の翌日から令和8年9月18日まで

## 4 文花児童館等複合施設新築工事請負契約の一部変更について

### (1) 変更理由

文花児童館等複合施設新築工事において、地中障害物の撤去に係る作業の追加及び支持ぐいの長さの延長をする必要が生じたため、契約金額を変更する。

(2) 契約金額	変更前	1 4 億 3, 1 4 7 万 4, 0 0 0 円
	変更後	1 4 億 7, 5 2 5 万 4, 0 0 0 円

令和8年度 墨田区一般会計補正予算(第4号)概要

I 歳入歳出予算補正

補正前の額	補正額	補正後の額
千円 156,265,054	千円 178,894	千円 156,443,948

◇ 歳 出 178,894 千円

- 1 民生費 115,894千円
  - (1) 社会福祉費 37,400千円
    - ・ 介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費 37,400千円  
(物価高騰等総合緊急対策)  
介護・障害福祉サービス等の基盤体制の維持を図るため、区内の介護・障害福祉サービス等事業者に対し、光熱水費等高騰分の一部を助成する。
  - (2) 児童福祉費 78,494千円
    - ・ 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費追加 66,268千円  
(物価高騰等総合緊急対策)  
給食材料費及び光熱費の高騰に伴う事業者の負担軽減のため、予算を増額する。
    - ・ 保育園管理運営委託等経費追加 9,711千円  
(物価高騰等総合緊急対策)  
給食材料費及び光熱費の高騰に伴う事業者の負担軽減のため、予算を増額する。
    - ・ 私立学童クラブ助成費追加 2,515千円  
(物価高騰等総合緊急対策)  
おやつ代及び光熱費の高騰に伴う事業者の負担軽減のため、補助を行う。
- 2 衛生費 63,000千円
  - (1) 衛生管理費 63,000千円
    - ・ 公衆衛生協力団体等支援金給付事業費 63,000千円  
(物価高騰等総合緊急対策)  
健康維持増進事業を安定的かつ円滑に実施するため、協力団体等に支援金を給付するとともに、公衆環境の維持を図るため、公衆浴場に対し支援金を給付する。

◇ 歳 入 178,894 千円

- 1 繰入金 178,894千円
  - (1) 基金繰入金 178,894千円
    - ・ 財政調整基金からの繰入金追加 178,894千円