

令和5年度-令和6年度工事
大横川親水公園未整備区域及び
さざんか児童遊園整備工事

工事概要説明資料

— 目次 —

- 1 現地の状況について
- 2 整備のイメージについて
- 3 主な整備内容について
- 4 植栽の更新について
- 5 工事スケジュールについて
- 6 工事車両の搬出及び搬入経路について

墨田区 都市整備部 道路公園課

令和6年1月31日

1 現地の状況について

① 撞木橋跡方面から首都高速道路方面を望む



現況平面図



② 北東植栽地及び東京電力施設



③ さざんか児童遊園入口




④ さざんか児童遊園内

2 整備のイメージについて



3 主な整備内容について

現況 - 計画重ね図



公園整備工事に伴う 植栽の更新 について

日頃より公園工事にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、大横川親水公園未整備区域及びさざんか児童遊園の整備に伴い、

公園内の樹木の一部を更新いたします。

主な更新樹木は以下のとおりです。

また、見通しの改善、立ち枯れ等の理由でやむなく撤去することになった樹木がありますが、大横川親水公園未整備区域にあるイタリアサイプレスやさざんか児童遊園にあるアカメガシワなど一部の樹木は本整備エリア内での移植を計画しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。



コロラドトウヒ



セイヨウイワナンテン



フリペット



ブルーヘブン



ブルーエンジェル



ブルーアイス



ゴールデンモップ



ツルマサキ



フイヤプラン



ブルーカーペット



ラベンダー



【工事スケジュール(予定)】

- ◆撤去予定日
令和6年2月中旬から令和6年3月上旬まで
- ◆植樹予定日
令和6年12月上旬から令和7年2月下旬まで

【お問い合わせ先】

- ◆受注者
株式会社柳島寿々喜園 現場代理人 柳澤哲也
電話 080-1221-3499
- ◆発注者
墨田区 都市整備部 道路公園課 工事担当
電話 03-5608-6293

5 工事スケジュールについて

騒音・振動等について

- ・撤去工では、重機による騒音や振動があります。
- ・園路広場整備工では、地面の締固めによる振動があります。
- ・遊具等施設設置工やトイレ工では大きな工事車両を使用する予定です。
- ・道路付近の工事では、幅員を減少して施工を行います。

工事件名	大横川親水公園未整備区域及びさざんか児童遊園整備工事
------	----------------------------

項目	令和5年			令和6年												令和7年																																
	12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
準備工	さざんか児童遊園内 着工(令和6年9月上旬から)																																															
仮設工	現場詰所の設置、外周フェンスに防音シートの設置等																																															
撤去工	北東植栽地の樹木撤去(別工事)																																															
給排水電気設備工	給水施設、雨水施設、電気施設																																															
園路広場整備工	舗装工、縁石工、階段工																																															
遊具等施設設置工	遊具、水飲み、ベンチ、サインの設置																																															
管理施設整備工	手すり、フェンス、車止めの設置																																															
トイレ工	トイレ、目隠し壁の設置																																															
植栽工	新植																																															
東京電力発注工事	北東植栽地内の東京電力施設の撤去(東京電力工事)																																															
周辺環境整備工事	河川接続部、さざんか児童遊園出入口部、北側道路接続部の整備(別工事)																																															

6 工事車両の搬出及び搬入経路について



【西側出入口】
通行期間: 令和6年3月上旬～令和7年3月上旬
日当たり通行台数: おおよそ5～15台/日

【東側出入口】※さざんか児童遊園側
通行期間: 令和6年9月上旬～令和7年3月上旬
日当たり通行台数: おおよそ5台/日

凡例

- ← (Blue arrow) : 搬入経路
- ← (Red arrow) : 搬出経路
- (Green circle) : 西側出入口
- (Orange circle) : 東側出入口