地域福祉計画改定　日程

27.10.2

月	平成２７年４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			平成２８年１月			２月			３月		
日	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
協議会							●5日 第１回協議会												●2日 第２回協議会				●16日 第３回協議会											●第４回協議会	
幹事会									●24日 幹事会												●23日 幹事会									●幹事会					
本部										●7日 本部												●10日 本部									●10日 本部				
ボランティアフォーラム										●4日 ディスカッションの実施																									
調査・意見募集	ホームページでの意見募集				●11日 民生委員会長会ヒアリング	●21日 22日	社協ヒアリング	●民生委員アンケート	●福祉施設等アンケート	← 活動者・当事者等ヒアリング →			ヒアリング・アンケート結果の分析、改定内容の検討																パブリックコメント								
議会資料提出																								●中間のまとめ										●最終案		