すみだ環境共創区民会議
令和３年１月２２日

資料１－３

第二次すみだ環境の共創プランの中間改定について

１　目的

本計画の計画期間は平成 28 年度～令和 7 年度（10 年間）となっている。本計画が目指す将来像「みんなで創る環境にやさしいまち「すみだ」」の実現に向け、前期計画の進捗状況及び社会情勢の変化等を踏まえ、より実効性の高い中間改定を行う。

２　中間改定に当たって

世界各地で気候変動による異常気象が生じているほか、新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活様式、レジ袋の有料化、SDGs 等、私たちの生活には大きな変化が生じている。

本計画の改定に当たっては、墨田区基本計画等の関係計画との整合性を図りながら、本計画に掲げる事業のスクラップアンドビルド、計画の目標値や指標の見直し等、より実効性が高く、具体的でわかりやすい内容とする。

３　本計画に関する今後のすみだ環境共創区民会議における検討事項（予定）

時期	本計画に関する検討事項
令和３年４月～１０月（うち全３回程度）	第二次すみだ環境の共創プランの中間改定（後期計画）の素案審議
令和４年１月	第二次すみだ環境の共創プランの中間改定（後期計画）の答申報告 ※墨田区環境審議会で令和３年６月に諮問、令和４年１月に答申予定

４　作業スケジュール（予定）

作業項目	令和2年度												令和3年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1　基礎調査・現状把握・分析																								
⑴国・都等の環境施策動向の整理													情報の更新											
⑵区の環境の現状把握													情報の更新											
⑶新型コロナウイルス感染症への対応が今後の環境施策に与える影響についての分析													情報の更新											
⑷前期の進捗状況結果の整理															適宜、後期計画に反映									
⑸アンケート調査																								
2　策定に当たっての課題整理																								
⑴基礎調査結果のまとめ																								
⑵課題整理																								
3　後期計画の内容の検討																								
⑴基本目標・取組方針の立案																								
⑵施策体系の立案																								
⑶達成目標の立案																								
⑷基本計画の立案																								
⑸重点プロジェクトの立案																								
⑹庁内検討委員会													素案検討			素案検討				案検討		答申報告		
4　温室効果ガス排出量の現状分析・将来推計																								
⑴排出量の現状分析																		情報の更新						
⑵排出量の将来推計・削減ポテンシャルの試算																			適宜、後期計画に反映				
5　パブリックコメントの実施																								
⑴パブリックコメントの実施																								
⑵パブリックコメントの計画への反映																								
6　各種会議の開催																								
⑴墨田区環境審議会															諮問				素案審議			答申		
⑵すみだ環境共創区民会議						進捗状況								素案検討		素案審議		素案審議				答申報告		
⑶墨田区環境基本条例推進本部会議							進捗状況						骨子案報告						素案審議				決定	
⑷同幹事会						進捗状況							骨子案報告						素案審議			答申報告		
7　後期計画の作成																								
⑴後期計画（骨子案）の作成																								
⑵後期計画（素案）の作成																								
⑶後期計画の作成																								
⑷後期計画（概要版）の作成																								