

## 両国子育てひろばの仮施設等について

### 1 目的

平成 28 年 6 月に策定した墨田区基本計画に基づき、両国リバーセンタープロジェクトに参加し、両国子育てひろばを整備することにより、両国地区の水辺の賑わいづくりに寄与するとともに、更なる区民サービスの向上に資することといたします。

### 2 両国子育てひろばの仮施設について

両国リバーセンタープロジェクトの複合拠点施設の建設工事期間中、両国子育てひろばは、現在の子育てひろば北側にある隅田川緑道公園等に、2 階建て（延床面積：約 790 m<sup>2</sup>）の仮施設を整備いたします。この仮施設での事務事業運営は、平成 30 年 5 月から 2 年間で予定しています。

【位置図】



【仮施設イメージ】



### 3 事業スケジュール（予定）

	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度
両国子育てひろば仮設建物の設計・建設等の設計・建設等	←→ 設計・工事	●仮移転		東京 オリンピック ピック ク ●本移転
		←→ 仮移転先での運営		
	←→ 適宜、利用者及び保護者へ説明・周知			
		←→ 既存建物解体		

(1) 仮施設の建設工事は、平成 29 年 12 月中旬から平成 30 年 4 月下旬まで行い、5 月に仮移転の予定です。

(2) 既存の両国子育てひろばは、平成 30 年 5 月の仮移転後に解体工事を開始いたします。