

教育課題の進捗状況について（平成29年6月報告分）

課題名	進捗状況	主管課
学校校舎等の改築・改修事業	<p>【計画】</p> <p>吾二中、吾立中 解体工事 非構造部材（天井崩落防止・ガラス飛散防止等）の耐震化 設計起工</p> <p>【実績】</p> <p>吾立中 入札あり（建築、設備、電気業者仮契約） 非構造部材の耐震化 設計起工</p> <p>【進捗状況】<u>順調</u>・遅延・他（ ）</p>	庶務課
新学習指導要領への対応	<p>【計画】</p> <p>小3・4年外国語活動指導資料の活用研修 道徳教育推進教師連絡会で「考え、議論する道徳」についての研修 道徳教科書採択における学校・調査委員による調査研究</p> <p>【実績】</p> <p>小3年外国語活動指導資料の活用研修を3学年担任を対象に実施した。（5/26） 道徳教育推進教師連絡会で「考え、議論する道徳」についての研修を推進教師に実施した。（5/12） 道徳教科書採択の学校・調査委員による調査研究を実施中</p> <p>【進捗状況】<u>順調</u>・遅延・他（ ）</p>	指導室
学力向上新3か年計画の実施	<p>【計画】</p> <p>マネジメント推進校へ定期訪問 理科実験アシスタントの配置</p> <p>【実績】</p> <p>マネジメント推進校へ訪問し、本年度の学力向上の計画策定の打合せ及び校内研修会等で講義を行った。（5/19、23、25、26、29） 理科実験アシスタント事前打合せ（5/9）</p> <p>【進捗状況】<u>順調</u>・遅延・他（ ）</p>	すみだ教育研究所
幼保小中一貫教育推進計画の改定	<p>【計画】</p> <p>策定方針決定 検討会及び作業部会委員決定</p> <p>【実績】</p> <p>策定方針決定（5/18） 検討会及び作業部会委員推薦依頼</p> <p>【進捗状況】<u>順調</u>・遅延・他（ ）</p>	すみだ教育研究所