

教育課題の進捗状況について（平成29年7月報告分）

課題名	進捗状況	主管課
学校校舎等の改築・改修事業	<p>【計画】</p> <p>吾二中 解体、校庭整備工事契約</p> <p>吾立中 契約</p> <p>非構造部材（天井崩落防止・ガラス飛散防止等）の耐震化 設計起工</p> <p>【実績】</p> <p>吾二中 旧校舎解体、契約（6/21：校庭整備業者）</p> <p>吾立中 契約（6/21：建築、設備、電気業者）</p> <p>非構造部材の耐震化 現地調査、設計起工（5校）</p> <p>【進捗状況】順調・遅延・他（ ）</p>	庶務課
新学習指導要領への対応	<p>【計画】</p> <p>小3・4年外国語活動指導資料の活用研修</p> <p>道徳教科書採択検討委員会の開催、区民意見募集副校長会で、カリキュラム・マネジメントについての研修</p> <p>【実績】</p> <p>小4年外国語活動資料の活用研修を4学年担任を対象に実施した。（6/23）</p> <p>道徳教科書採択検討委員会を実施し、検討結果報告書を作成。ユートリヤで教科書展示、及び区民等によるアンケートを実施中。</p> <p>副校長会で、カリキュラム・マネジメントに関する研修を実施した。（6/20）</p> <p>【進捗状況】順調・遅延・他（ ）</p>	指導室
学力向上新3か年計画の実施	<p>【計画】</p> <p>区調査結果返却</p> <p>学力向上推進会議</p> <p>理科観察実験アシスタント研修会（第1回）</p> <p>【実績】</p> <p>区調査結果返却（6/15）</p> <p>結果速報報告（6/16 定例校長会、6/22 教育委員）</p> <p>学力向上推進会議（6/26）</p> <p>理科観察実験アシスタント研修会（6/29）</p> <p>学力向上マネジメント推進校訪問（6/5,8,23,28）</p> <p>【進捗状況】順調・遅延・他（ ）</p>	すみだ教育研究所

<p>幼保小中一貫教育推進計画の改定</p>	<p>【計画】 幼保小中一貫教育推進計画改定検討会（第1回）</p> <p>【実績】 幼保小中一貫教育推進計画改定検討会（6/29）</p> <p>【進捗状況】<u>順調</u>・遅延・他（ ）</p>	<p>すみだ教育 研究所</p>
------------------------	---	-----------------------