

# 教 育 委 員 会 日 程

1 日 時 令和2年10月15日(木) 午後3時00分から

2 場 所 教育委員会室

## 議決事項

上程事項なし

## 報告事項

第1 教育課題の進捗状況について(資料1)

第2 PTA退任役員に対する感謝状の贈呈について(資料2)

## 令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

課題No.	1	事業名	学校における働き方改革の推進								主管課	庶務課	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行計画	① ICT 機器環境整備及び有効活用（ギガスクール構想への対応）	■クラウドを活用した事務効率化支援 ■検討部会開催	■プロジェクトチーム開催		■プロジェクトチーム開催	■プロジェクトチーム開催	■LAN 工事						
	② 学校事務の役割分担の見直し	■教員が行っている事務の内容等の調査・ヒアリング		■調査・ヒアリング結果まとめ	■検討組織の整備（調査・ヒアリング結果報告／意見交換）	■役割分担に係るガイドライン作成				■検討委員会（中間報告）		■策定	
	③ 施設貸出方法の改善の検討	■運営委員会設立検討					■運営委員会設立予定						
			■利用料見直しに伴う実態調査							■今後の方針案（議会報告予定）		■今後の方針策定（議会報告予定）	
	④教員を支える組織・人員体制の整備												
⑤部活動指導員の配置増													
進捗	<p><b>9月実績</b></p> <p>① ・GIGA スクール推進本部検討部会（授業改善・コンテンツ作成・ハード整備）の設置・開催 ・LAN 工事（中学校）（12月末完了予定）、LAN 工事（小学校）（3月末完了予定） ・タブレット端末設定作業（12月配布予定）</p> <p>② 検討組織の整備</p> <p>③ 墨田区学校施設開放の今後のあり方検討委員会第2回作業部会の実施（9月18日（金））</p> <p>④ スクール・サポート・スタッフ追加申請が承認され、区内小中学校全校が対象校となった。 9月末時点では、未配置校3校への配置を検討（対象校35校中32校配置済み）</p> <p>⑤ 錦糸中学校（バスケットボール部）・吾嬬第二中学校（バレーボール部）に部活動指導員配置済み</p> <p>進捗：○</p>												
実績													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

No. 2

課題No.	2	事業名	新学習指導要領への対応								主管課	指導室			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行計画	○英語 ■海外派遣 刈込セッション ■外国語教育 研修会① ■幼・英語	■海外派遣 事前研修 ■外国語教育 研修会②	■海外派遣 事前研修 ■外国語教育 研修会③	■海外派遣 事前研修 ■海外派遣 出発式	■海外派遣 事後研修 ■外国語教育 研修会④⑤	■海外派遣 事後研修 ■外国語教育 研修会⑥ ■TGG(中)	■海外派遣 報告会		■外国語教育 研修会⑦	■海外派遣 説明会 (学校対象)	■海外派遣 説明会 (保護者対象) ■外国語教育 研修会⑧	■R3 海外派遣 一次審査	■R3 海外派遣 二次審査	→	
	○道徳	■道徳教育 推進教師 連絡会①													
	○教科書採択 ■教科書 調査委員会	■教科書展示 アンケート ■学校調査	■教科書検討 委員会		■中学校 教科書採択										
	○その他 ■各研修会	■学校サポ-ト 訪問 ■がん教育 認知症サポ-ター 救命講習 プログラミング ICT 他									■主要な教育 課題決定	■教育課程 届出説明会		■教育課程 届出受理	→
進捗															
実績	<p><b>9月実績</b></p> <p>①英語</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海外派遣（実施場所を国内に変更） 事後研修 9月26日（土）</li> <li>・外国語教育研修会 9月28日（月）</li> <li>・英語活動体験（区内全幼稚園、保育園） 9月9日（水）桜堤ブロックで実施</li> </ul> <p>②その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校サポート訪問 9月7日（月）錦糸中学校 9月15日（火）外手小学校</li> <li>・がん教育 9月4日（金）両国小学校</li> <li>・認知症サポーター 各学校で日程調整 10月から実施</li> <li>・救命講習 各学校で日程調整 10月から実施</li> <li>・プログラミング 年間指導計画に基づき実施</li> <li>・ICT GIGA スクール構想推進本部 タブレット端末活用（授業改善）部会 9月18日（金）、29日（火）</li> </ul> <p>進捗：○</p>														

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

No. 3

課題No.	3	事業名	学力向上新3か年計画（2次）の推進								主管課	すみだ教育研究所		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
執行計画 学力向上の取組	■国調査実施(4/16)	→ (中止)				■都調査実施→中止		■区調査結果返却	■調査結果を各校HPに掲載	■学力向上ヒアリング	■区調査議会報告	■指導のポイントを各校へ周知		
	■区調査実施(4/30)			6/30に延期		7月28日実施		■区調査結果分析 全体計画作成					■学習ふりかえり期間	
	■マネジメント推進校決定、計画取りまとめ	■マネジメント推進校訪問、予算配当 ■放課後補習等(中学校図書館を含む)												→
	■チャレンジ教室					■夏休み補習(小学校) ■チャレンジ教室(中学校)実施		■放課後：秋				■放課後：冬		→
	■研究所ニュース発行													→
進捗														
実績	<p><b>9月実績</b></p> <p>① 区学力調査返却、結果分析、各学校全体計画等作成</p> <p>② 研究所ニュース発行、学習動画作成・配信</p> <p>進捗：○</p>													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

## 令和2年度 教育課題(一般課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	1	事業名	オリンピック・パラリンピック教育の推進								主管課	指導室	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行計画	■オリンピック・パラリンピック教育											→	
	■アワード校、「夢・未来」プロジェクト校の決定		■オリンピック・パラリンピック教育実施計画書の提出			■計画書に基づく取組の推進					→	■オリンピック・パラリンピック教育実施報告書の提出	
							■体力向上プロジェクト検討委員会					→	
進捗													
実績	<p><b>7～9月実績</b></p> <p>○体験学習等の取組の実施 (主な取組)</p> <p>・9月14日(月) 第三吾嬬小学校(3年 ダンス(表現)学習)</p> <p>○各国の食事を取り入れた給食の実施</p> <p>進捗: ○</p>												

※進捗 ○: 順調、×: 遅延、△: その他( )

令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

課題No.	2	事業名	子ども読書活動推進計画（第4次）の推進										主管課
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行計画	<p><b>幼</b>乳幼児期 家庭での読書 活動の大切さ を認識する取 組</p> <p><b>小</b>小学生期 自分で読書を する習慣をつ ける取組</p> <p><b>中</b>中高生期 多様な分野の 読書をする取 組</p> <p><b>特</b>障害のある 多くの子ども に読書の機会 を設ける取組</p>	<p><b>幼</b>ブックスタート <b>幼</b> HPでのお すすめ本紹介 <b>幼</b>おはなし会 <b>幼</b>絵本パック 貸出 <b>幼</b>おうち De ど くしょノート配 布 <b>特</b>障害児施設 おはなし会 <b>幼・小・中</b> 団体貸出 <b>小・中</b>学校図 書館支援  <b>幼・小</b>ブック リスト配布 <b>中</b>ティーンズ 情報誌配布</p>	<p><b>小・中</b>パス ファインダー 作成・配布</p> <p><b>中</b>POP コンテ スト募集</p>	<p><b>幼</b>本棚の作り 方の PR <b>小</b>ブックリス ト配布 <b>小・中</b>調べる 学習コンク ール相談会への 協力 <b>中</b>ティーンズ 情報誌配布</p>	<p><b>中</b>ティーンズ 向け講座 <b>特</b>外国にルー ツを持つ子ど もの図書館利 用ガイダンス</p>	<p><b>幼</b>施設職員向 け講座 <b>小</b>小学校読み 聞かせボラン ティア講座 (初級) <b>中</b> POP コンテ ストメ切</p>	<p><b>中</b>ティーンズ 情報誌配布</p>	<p><b>小</b>小学校読み 聞かせボラン ティア講座 (中級) <b>中</b> POP コンテ スト表彰式</p>	<p><b>幼</b>保護者向け 講座 <b>中</b>ビブリアパ トル <b>特</b>障害者向け 読み聞かせボ ランティア講 座 <b>特</b>障害児の図 書館ツアー</p>	<p><b>中</b>ティーンズ 情報誌配布 <b>小・中</b>施設職 員向け講座</p>	<p><b>幼・小</b>リサイ クルブック市 <b>特</b>特別支援学 級への出張読 み聞かせ</p>	<p><b>中</b>読書ボラン ティアの活用 <b>特</b>保護者向け 読み聞かせ講 座 <b>特</b>施設職員向 け講座</p>	→
	進捗	7～9月実績											
実績	<p><b>幼</b> ブックスタート：3・4ヶ月児健診に合わせて実施  <b>幼</b> HPでのおすすめ本紹介：2テーマ紹介（「まつり」、「旅」）  <b>特</b> 障害児施設おはなし会：オンラインサービスを利用して実施（1施設）  <b>小・中</b> 学校図書館支援：学校に合わせ通常再開。全校で蔵書点検を実施  <b>小</b> ブックリスト配布：区立小学校1年生全員に配布  <b>中</b> ティーンズ情報誌配布  <b>小・中</b> パスファインダー作成・配布：各6種類発行（「鉄道」、「筋トレ」等）  <b>小・中</b> 調べる学習コンクール相談会：新型コロナウイルス感染予防のため中止。各館で個別レファレンスに対応  <b>中</b> POP コンテストメ切：9月11日（金） 応募数：982件（よみもの部門 857件、絵本部門 125件）          ※当初予定のおはなし会（<b>幼</b>）、講座（<b>幼・小・中</b>）、ガイダンス（<b>特</b>）は新型コロナウイルス感染予防のため未実施          進捗：○（新型コロナウイルス感染防止対策による事業中止や延期があるが、それ以外は順調）</p>												

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

P T A 退任役員に対する感謝状の贈呈について  
( 被贈呈者一覧 )

墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱第 2 条第 3 号、細目基準第 1 8 号に基づき、単位 P T A 本部役員に対し、感謝状を贈呈した。

( 贈呈基準 )

「 P T A 役員に対する感謝状贈呈基準 ( 基準 ) 」

2 ( 1 ) 二 単位 P T A の副会長、会計、書記又は庶務として、通算 5 年以上在職したもの。

No.	被贈呈者	該当職歴	贈呈年月日	交付者名義
1	福元 梓 <small>ふくもと あずさ</small>	小梅小学校 庶務・会計	令和 2 年 10 月 1 日	単位 P T A 会長・教育長連名
2	阿久津 裕子 <small>あくつ ゆうこ</small>	小梅小学校 副会長・庶務	令和 2 年 10 月 1 日	単位 P T A 会長・教育長連名
3	鈴木 美智子 <small>すずき みちこ</small>	小梅小学校 副会長・庶務	令和 2 年 10 月 1 日	単位 P T A 会長・教育長連名
	計	3 名		