

教 育 委 員 会 日 程

1 日 時 令和2年12月24日(木) 午後3時00分から

2 場 所 教育委員会室

議決事項

上程事項なし

報告事項

第1 教育課題の進捗状況について(資料1)

第2 教職員に向けたメッセージについて(資料2)

令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

課題No.	1	事業名	学校における働き方改革の推進									主管課	庶務課				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
執行計画	① ICT 機器環境整備及び有効活用（ギガスクール構想への対応）	■クラウドを活用した事務効率化支援 ■検討部会開催	■プロジェクトチーム開催		■プロジェクトチーム開催	■プロジェクトチーム開催	■LAN工事										
	② 学校事務の役割分担の見直し	■教員が行っている事務の内容等の調査・ヒアリング		■調査・ヒアリング結果まとめ	■検討組織の整備（調査・ヒアリング結果報告／意見交換）	■学校徴収金に係るガイドライン作成										■策定	
	③ 施設貸出方法の改善の検討	■運営委員会設立検討					■運営委員会設立予定										
	④教員を支える組織・人員体制の整備		■利用料見直しに伴う実態調査														
	⑤部活動指導員の配置増										■今後の方針案（議会報告予定）				■今後の方針策定（議会報告予定）		
進捗	△	<p>1 1月実績</p> <p>①・GIGA スクール構想推進本部検討部会の開催 （タブレット端末活用（授業改善）部会、教材・コンテンツ作成部会、ハード整備・運用部会）</p> <p>・LAN工事（中学校）（12月末完了予定）、LAN工事（小学校）（2月末完了予定）</p> <p>・児童・生徒用タブレット納品準備作業（12月学校へ納品予定）</p> <p>②学校徴収金に係るガイドライン作成</p> <p>③施設貸出方法の課題整理、株式会社セブンイレブン・ジャパンとの連絡調整</p> <p>④スクール・サポート・スタッフは未配置校1校への配置を検討（対象校35校中34校配置済み）</p> <p>⑤ 錦糸中学校（バスケットボール部）・吾嬭第二中学校（バレーボール部）に部活動指導員配置済み</p> <p>進捗：○</p>															
実績																	

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

課題No.	2	事業名	新学習指導要領への対応									主管課	指導室	
執行計画	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	○英語 ■海外派遣 利用インターン ■外国語教育 研修会① ■幼・英語	■海外派遣 事前研修 ■外国語教育 研修会②	■海外派遣 事前研修 ■外国語教育 研修会③	■海外派遣 事前研修 ■海外派遣 出発式	■海外派遣 事後研修 ■外国語教育 研修会④⑤	■海外派遣 事後研修 ■外国語教育 研修会⑥ ■TGG(中)	■海外派遣 報告会		■外国語教育 研修会⑦	■海外派遣 説明会 (学校対象)	■海外派遣 説明会 (保護者対象) ■外国語教育 研修会⑧	■R3 海外派遣 一次審査	■R3 海外派遣 二次審査	
	○道徳	■道徳教育 推進教師 連絡会①												
	○教科書採択 ■教科書 調査委員会	■教科書展示 アンケート ■学校調査	■教科書検討 委員会		■中学校 教科書採択									
○その他	■学校サポート 訪問 ■がん教育 認知症サポーター 救命講習 プログラミング ICT 他								■主要な教育 課題決定	■教育課程 届出説明会		■教育課程 届出受理		
■各研修会	1 1月実績 ①英語 ・海外派遣（実施場所を国内に変更） 11月16日（月）報告書を小中学校へ送付 ・外国語教育研修会 11月13日（金） ・英語活動体験（区内全幼稚園、保育園） 11月2日（金）文花ブロック 11月5日（木）本所ブロック 11月6日（金）寺島ブロック（第三寺島幼稚園） 11月12日（木）吾立ブロック 11月18日（水）寺島ブロック（日生曳舟駅前保育園ひびき） ②その他 ・学校サポート訪問 11月17日（火）業平小学校 ・認知症サポーター 11月24日（金）言問小学校 ・救命講習 11月27日（金）、28日（土）文花中学校 ・プログラミング 年間指導計画に基づき実施 ・ICT 11月27日（金）GIGA スクール構想推進本部 タブレット端末活用（授業改善）部会 進捗：○													
進捗	○													
実績														

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

令和2年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書

課題No.	3	事業名	学力向上新3か年計画（2次）の推進								主管課	すみだ教育研究所		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
執行計画 学力向上の取組	■国調査実施(4/16) ■区調査実施(4/30)	(中止)		■都調査実施→中止		■区調査結果返却 ■区調査結果分析 全体計画作成	■調査結果を各校HPに掲載	■学力向上ヒアリング	■区調査議会報告	■指導のポイントを各校へ周知 ■学習ふりかえり期間				
	■マネジメント推進校決定、計画取りまとめ ■チャレンジ教室 ■研究所ニュース発行	■マネジメント推進校訪問、予算配当 ■放課後補習等(中学校図書館を含む)	6/30に延期	7月28日実施		■夏休み補習(小学校) ■チャレンジ教室(中学校)実施	■放課後：秋			■放課後：冬				
進捗	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○				
実績	1 1月実績 ① ・学力向上ヒアリングの実施 ② ・研究所ニュース発行 ・学習状況調査において正答率が低かった単元の「指導のポイント」配布 ・学習動画の配信 ③ ・放課後チャレンジ教室の実施（立吾小、桜堤中、吾立中） 進捗：○													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

墨田区の教職員のみなさんへ

新型コロナウイルス感染症が拡大している中、教職員のみなさんが、幼児・児童・生徒や保護者の感染に対する不安を少しでも解消するため、時間を惜しまず「新しい生活様式」に基づく感染防止対策を徹底していることに敬意を表します。また、教育活動においても、指導計画や行事内容を見直し、学力の定着・向上と健やかな心とからだの育成に全力かつ真摯に取り組んでいることに心より感謝します。

今般の人事委員会による勧告では、本年の特別給について民間の支給割合との均衡を踏まえ、必要な調整（引き下げ）を行うこととなりました。このような状況の中、幼児・児童・生徒のために、引き続き笑顔にあふれ、活気ある学校（園）生活を送ることができるようになるとともに、保護者、地域の方からの信頼に応えるべく、熱意と使命感、誇りをもって、よりよい教育の実践のために自身の力を発揮することを期待しています。

教職員のみなさんの教育活動が充実したものとなるよう、教育委員会も全力で取り組んでいきます。

今後、寒さも厳しさを増し、様々な感染症が流行しやすい季節となります。教職員のみなさんも体調管理にご留意ください。

令和2年 12月 墨田区教育委員会

