

# 教 育 委 員 会 日 程

1 日 時 令和4年7月21日(木) 午前9時00分から

2 場 所 教育委員会室

3 日 程

議決事項

上程事項なし

報告事項

第1 教育課題の進捗状況について(資料1)

第2 墨田区登録無形文化財技術保持者の死亡に伴う認定の解除及び感謝状の贈呈について(資料2)

## 令和4年度 教育課題(特別課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	1	事業名	学習指導要領への対応(GIGA スクール構想における授業改善の推進)								主管課	指導室		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
執行計画	■GIGA スクール授業研究員の募集・決定	■月例会					■集中研修	■月例会・授業研究					■実践報告会	■月例会
	■すみだタブレットの日												■各学校の実践報告書作成・配布	
	■教員研修会の実施	■授業改善研修会					■授業改善研修会			■授業改善研修会		■授業改善研修会		
	■情報モラル教育の推進													
進捗	○													
実績	<p>6月実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■GIGA スクール授業研究員 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回月例会開催 (6/9、オンライン)</li> <li>・第2回月例会開催 (6/24、集合形式)</li> </ul> </li> <li>■「すみだタブレットの日」実施校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・立花吾孺の森小学校 (6/4)、八広小学校 (6/11)、横川小学校 (6/14)、言問小学校 (6/17)、柳島小学校 (6/18)、曳舟小学校 (6/18)</li> <li>・桜堤中学校 (6/18)</li> </ul> </li> <li>■教員研修会の実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施実績なし</li> </ul> </li> <li>■情報モラル教育の推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・授業内でのタブレット端末の目的外使用についての調査結果を、定例校長会で周知 (6/17)</li> <li>・文部科学省作成の情報モラル e-learning 教材等を各校に送付 (6/21)</li> </ul> </li> </ul> <p>進捗：○</p>													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

令和4年度 教育課題(特別課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	2	事業名	「すみだ教育指針」の改定及び「学力向上新3か年計画(第3次)」の策定									主管課	すみだ教育研究所	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
執行計画	「すみだ教育指針」の改定													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■委員会設置</li> <li>■年間スケジュール確認</li> <li>■アンケート発出・集約</li> <li>■幹事会①(係長級)</li> </ul> 教育委員会に随時、検討状況を報告	<ul style="list-style-type: none"> <li>■骨子案等検討</li> <li>■検討会①</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■各課事業調査・収集</li> <li>■幹事会②</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■幹事会③</li> <li>■検討会②</li> </ul>	素案検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>■幹事会④</li> <li>■検討会③</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■素案決定</li> <li>■概要版の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■パブリックコメント開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■パブリックコメント集約</li> <li>■幹事会⑤</li> <li>■検討会④</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■印刷準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■印刷</li> </ul>			
執行計画	「学力向上新3か年計画(第3次)」の策定													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■策定方針、スケジュール確認</li> <li>■委員会①</li> <li>■教育委員会に随時、検討状況を報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■骨子案策定準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■各課事業調査依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■各課事業調査集約</li> <li>■委員会②</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■素案作成準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■素案検討</li> <li>■委員会③</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■素案決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■素案議会報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■素案議会報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■議会報告</li> </ul>				
進捗	○													
実績	6月実績 「すみだ教育指針」の改定 <ul style="list-style-type: none"> <li>■幹事会の開催 (6/8)</li> <li>■策定に関するアンケート調査実施 (5/24~6/28)</li> <li>■各課事業調査・収集</li> </ul> 「学力向上新3か年計画(第3次)」の策定 <ul style="list-style-type: none"> <li>■指針幹事会にて各所管課に説明 (6/8)</li> <li>■策定に関するアンケート調査実施 (5/24~6/28)</li> <li>■各課事業調査依頼</li> </ul> 進捗：○													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

## 令和4年度 教育課題(特別課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	3	事業名	学力向上新3か年計画(第2次)の推進								主管課	すみだ教育研究所		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
執行計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 国調査実施(4/19)</li> <li>■ 区調査実施(4/26)</li> <li>■ マネジメント推進校決定、計画取りまとめ</li> <li>■ すみだスクールサポートティーチャー事業</li> <li>■ チャレンジ教室</li> <li>■ 研究所ニュース発行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 都調査実施</li> <li>■ マネジメント推進校訪問、予算配当</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→</li> <li>■ 区調査結果受領(下旬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全体計画作成</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 区調査議会報告</li> <li>■ 学力向上ヒアリング</li> <li>■ 学習ふりかえり期間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 調査結果を各校HPに掲載</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 指導のポイントを各校へ周知</li> <li>■ 学習ふりかえり期間</li> </ul>		
										■ 放課後：秋			■ 放課後：冬	
進捗	○													
実績	<p>6月実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 都調査実施(5/16~6/24) 対象：小4から中3まで 児童・生徒の学びに向かう力等に関する意識及び学校の指導方法等を把握・分析するための調査</li> <li>■ 区調査結果受領(6/27)</li> <li>■ マネジメント推進校(2年目)：横川小、隅田小、梅若小、吾孺第二中、吾孺立花中 学力向上に資するマネジメントの状況を確認</li> <li>■ すみだスクールサポートティーチャー事業 放課後補習・授業支援等支援サポーターを各校へ派遣(6月実績：活動人数85人 ※R4.7.5 現在確認数)</li> <li>■ チャレンジ教室 実施校の募集</li> <li>■ 研究所ニュースの発行</li> </ul> <p>進捗：○</p>													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他( )

令和4年度 教育課題(一般課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	1	事業名	学校施設の改築・改修（曳舟小学校プール棟の改築、二葉小学校体育館棟の増築）								主管課	庶務課	
執行計画	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	① 曳舟小学校プール棟の改築												
	プール棟改築工事												
			▲契約締結	校舎内部改修工事									
							▲契約締結	校庭整備工事					
	② 二葉小学校体育館棟の増築												
	契約締結▲	体育館棟基本設計 及び 解体設計委託											
	契約締結▲	現況測量委託											
進捗													
実績	4～6月実績												
	<p>■曳舟小学校プール棟の改築</p> <p>4月 コンクリート工事（1階床）</p> <p>5月 鉄筋工事（1階壁・柱、2階床配筋工事）</p> <p>6月 コンクリート工事（1階壁・柱、2階床工事）</p> <p>■二葉小学校体育館棟の増築</p> <p>4月 （体育館棟基本設計及び解体設計委託） プロポーザル実施に伴う受託希望者募集</p> <p>5月 （体育館棟基本設計及び解体設計委託） プロポーザル審査（一次審査5/12、二次審査5/23）</p> <p>（現況測量委託） 測量委託契約（津嶋測量設計㈱）（5/11）</p> <p>6月 （体育館棟基本設計及び解体設計委託） プロポーザル受託者決定（AIS総合設計㈱）</p> <p>（現況測量委託） 現地測量</p> <p>進捗：○</p>												

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

## 令和4年度 教育課題(一般課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	2	事業名	子ども読書活動推進計画(第4次)の推進									主管課	ひきふね図書館	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
執行計画	<b>幼乳幼児期</b> <b>家庭での読書活動の大切さを認識する取組</b> <b>小小学生期</b> <b>自分で読書をする習慣をつける取組</b> <b>中中高生期</b> <b>多様な分野の読書をする取組</b> <b>特障害のある多くの子どもに読書の機会を設ける取組</b>	<b>幼</b> ブックスタート <b>幼</b> HPでのおすすめ本紹介 <b>幼</b> おはなし会組 <b>幼</b> 絵本パック貸出 <b>幼</b> おうちDeどくしょノート配布 <b>特</b> 障害児施設おはなし会 <b>幼・小・中</b> 団体貸出 <b>小・中</b> 学校図書館支援  <b>幼・小</b> ブックリスト配布 <b>中</b> ティーンズ情報誌配布	<b>小・中</b> パスファインダー作成・配布  <b>小</b> 小学校読み聞かせボランティア講座 <b>中</b> POPコンテスト募集	<b>小</b> ブックリスト配布 <b>小・中</b> 調べる学習コンクール相談会への協力 <b>中</b> ティーンズ情報誌配布	<b>中</b> ティーンズ向け講座 <b>特</b> 障害児の図書館ツアー	<b>中</b> POPコンテスト×切	<b>幼</b> 保護者向け講座 <b>小</b> 小学校読み聞かせボランティア講座 <b>中</b> ティーンズ情報誌配布	<b>幼・小</b> 施設職員向け講座 <b>中</b> POPコンテスト表彰式 <b>特</b> 外国にルーツを持つ子どもの図書館利用ガイダンス	<b>中</b> ビブリオバトル <b>特</b> 障害者向け読み聞かせボランティア講座	<b>中</b> ティーンズ情報誌配布 <b>中</b> 施設職員向け講座 <b>特</b> 施設職員向け講座	<b>特</b> 特別支援学級への出張読み聞かせ	<b>中</b> 読書ボランティアの活用 <b>特</b> 保護者向け読み聞かせパンフレット配布		
	進捗	○	○	○										
実績	4～6月実績  <b>【乳幼児期】</b> ・HPでのおすすめ本紹介：2テーマ紹介（「つづいていくこと」、「ぼうけん」） ・ブックリスト「ほんはともだち（幼児版）」配布 ・おはなし会の開催 ・団体貸出：巡回による絵本セットの貸出（保育園・幼稚園 計30園） <b>【小学生期】</b> ・学校図書館支援：週3日 図書館見学：2校 ・パスファインダー作成・配布：2種類発行（「色」、「時間の単位」） ・ブックリスト「ほんはともだち（小学校低・中・高版）」配布 <b>【中高生期】</b> ・学校図書館支援：週2日 ・両国高校附属中学校3年卒業研究の図書支援 ・ティーンズ情報誌の配布 ・パスファインダー作成・発行（「プログラミング」、「荒川」） <b>【特別支援】</b> ・障害児向けおはなし会の開催 2回  進捗：○ 新型コロナウイルス感染防止対策による事業延期があるが、それ以外は順調である。													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

墨田区登録無形文化財技術保持者の死亡に伴う認定の解除及び感謝状の贈呈について

1 認定の解除について

(1) 要旨

令和4年6月27日に死亡した墨田区登録無形文化財技術保持者に対して、墨田区文化財保護条例第6条第3項に基づき、登録無形文化財の認定を解除した。

(2) 対象者

墨田区登録無形文化財（工芸技術） 表装技術保持者

まえかわ やそじ  
前川 八十治 （享年90歳）

(3) 登録期間

登録年月日：平成11年12月2日

解除年月日：令和4年6月27日

（登録期間 22年6か月）

2 感謝状の贈呈について

(1) 要旨

上記の者に対して、永年にわたり区の文化財保護及び普及に寄与した功績を称えるため、墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱第2条第3号及び同要綱細目基準「地域教育支援課第13」の規定に基づき、感謝状を贈呈した。

(2) 贈呈主体

教育委員会

(3) 贈呈日

令和4年7月20日