

# 教 育 委 員 会 日 程

1 日 時 令和8年1月22日(木) 午前10時00分から

2 場 所 教育委員会室

3 日 程

## 議決事項

第1 議案第1号 教育委員会関係予算案の作成に伴う意見聴取について

第2 議案第2号 墨田区登録有形文化財を墨田区指定有形文化財に指定することについて

## 報告事項

第1 教育課題の進捗状況について(資料1)

第2 区立小・中学校、幼稚園の学級閉鎖(臨時休業)について(資料2)

第3 令和8年度図書館等の蔵書点検に伴う休館について(資料3)

## 令和7年度 教育課題(特別課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	1	事業名	不登校防止対策の充実								主管課	指導室		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
執行 計画	■校内スモールステップルームの運用					■支援員へのヒアリング					■支援員へのヒアリング			■支援員へのヒアリング
	■校内別室学級の運用													
	■巡回教員の活用													
	■スクールソーシャルワーカーの派遣	■連絡会の実施							■連絡会の実施					■連絡会の実施
	■教育支援センター等との連携													
	■現状の把握・分析													
進捗														
実績	<p><b>12月実績</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■校内スモールステップルームの運用 校内別室指導支援員による利用生徒の支援</li> <li>■校内別室学級の運用（設置校：桜堤中学校） 在籍人数合計 30名（内訳：1年生 11名、2年生 10名、3年生 9名）</li> <li>■巡回教員の活用（桜堤中学校以外の中学校 9校） ・巡回校 9校の巡回支援</li> <li>■スクールソーシャルワーカーの派遣 ・学校訪問及びケース対応</li> <li>■教育支援センター等との連携 ・教育支援センターとの連絡会 12月 24日 ・すみだバーチャルサポートルームの運用</li> <li>■現状の把握・分析 毎月の学校からの報告を基に現状を把握・分析</li> </ul> <p>進捗：○</p>													

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

令和7年度 教育課題(特別課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	2	事業名	「墨田区学力向上新3か年計画(第3次)」の推進及び第4次計画の策定								主管課	すみだ教育研究所	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行 計画	「墨田区学力向上新3か年計画(第3次)」の推進												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■全国学力・学習状況調査</li> <li>■墨田区学習状況調査</li> <li>■教育長から児童・生徒へのメッセージ発信</li> <li>■学習ふりかえり期間</li> <li>■すみだスクールサポートティーチャーの派遣</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>■指導のポイント集作成</li> <li>■教育長から児童・生徒へのメッセージ発信</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■教育委員会報告・検討(墨田区学習状況調査結果)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■議会報告(墨田区学習状況調査結果)</li> <li>■学力向上ヒアリング</li> <li>■指導のポイント集配信</li> <li>■学習ふりかえり期間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■学習状況調査結果公表</li> <li>■学力向上推進会議</li> <li>■教育長から児童・生徒及び教職員へのメッセージ発信</li> <li>■学習意欲に関する共同研究事業</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■教育長から児童・生徒及び教員へのメッセージ発信</li> <li>■学力向上マネジメント推進校学習状況調査</li> <li>■学習ふりかえり期間</li> </ul>		
	「墨田区学力向上新3か年計画(第4次)」の策定												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■計画策定検討会(第1回)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■計画推進事業調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■計画策定検討会(第2回)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■計画策定検討会(第3回)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■教育委員会報告・検討(素案)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■議会報告(素案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■教育委員会報告・検討(最終案)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■議会報告(最終案)</li> </ul>	
進捗													
実績	12月実績												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「墨田区学力向上新3か年計画(第3次)」の推進</li> <li>・すみだ教育研究所ニュースの発行</li> <li>・すみだスクールサポートティーチャー(SST)の登録、派遣</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■「墨田区学力向上新3か年計画(第4次)」の策定</li> <li>・計画策定作業</li> <li>・議会報告</li> <li>・教育委員会報告</li> </ul>						

進捗：○

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

## 令和7年度 教育課題(一般課題) 執行計画書兼実績報告書

課題No.	3	事業名	学校施設の改築・改修等								主管課	庶務課			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
執行 計画				二葉小学校屋内運動場棟新築工事及び工事監理 (令和8年7月まで)										→	
				既存校舎改修											
				八広小学校改築事業に伴うコンストラクションマネジメント業務委託 (令和8年6月まで)										→	
					八広小学校改築事業に伴う設計委託 (令和8年6月まで)										→
	保護者説明 近隣説明					基本設計完了								→	
				契約締結▲	八広小学校改築事業に伴う既存プール棟外解体工事 (令和8年6月まで)										→
			近隣説明会		解体工事着手								→		
				学校改築基本計画策定										→	
			調査委託起工					議会報告	パブコメ				計画公表		
進捗															
実績	<p>10～12月実績</p> <p>【二葉小学校】 10～12月：屋内運動場棟の新築工事 既存校舎の改修工事</p> <p>【八広小学校】 10月：実施設計着手 12月：市場型サウンディング調査実施</p> <p>【学校改築基本計画】 12月：素案を子ども文教委員会に報告 12月：パブリックコメント実施</p> <p>進捗：○</p>														

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ）

## 区立小・中学校、幼稚園の学級閉鎖（臨時休業）について

## 1 学級閉鎖措置の状況

## 【感染症等に伴う学級閉鎖（臨時休業・時間短縮）の状況】

学校名	学年・学級	臨時休業の期間	感染症種別
二葉小学校	2年2組	令和8年1月14日(水)から 1月16日(金)まで	インフルエンザ
緑小学校	1年2組	令和8年1月17日(土)から 1月20日(火)まで	インフルエンザ

## 《参考》

学校において予防すべき感染症の拡大防止のための臨時休業（学級閉鎖）期間及びその取扱い

## ○臨時休業（学級閉鎖）期間

感染症	欠席率	臨時休業期間	備考
新型コロナウイルス感染症 季節性インフルエンザ 等	20～30%	3日間程度	臨時休業期間は、学校医等に相談のうえ、状況に応じて判断する。

※ 臨時休業期間は、学校医に相談のうえ状況に応じて短縮・延長することを可能としている。

## 令和8年度 図書館等の蔵書点検に伴う休館について

## 1 蔵書点検について

## (1) 実施目的

ア 図書館全体の蔵書の実態を把握し、資料を速やかに利用者へ提供できるようにする。

イ 蔵書更新・蔵書構成の基礎資料を作成する。

ウ 財産管理を行う。

## (2) 休館期間

土曜日、日曜日除く、令和8年6月2日（火）から同年7月3日（金）までの間、各施設が一斉休館とならないよう、5つのグループに分けて実施する。

## 2 休館日について

## (1) 館名順

館名	期間（令和8年度）
ひきふね図書館	6月 8日（月）～6月12日（金）
緑図書館	6月 2日（火）～6月 5日（金）
立花図書館	6月16日（火）～6月19日（金）
八広図書館	6月30日（火）～7月 3日（金）
東駒形コミュニティ会館図書室	6月16日（火）～6月19日（金）
梅若橋コミュニティ会館図書室	6月23日（火）～6月26日（金）
横川コミュニティ会館図書室	6月23日（火）～6月26日（金）
すみだ共生社会推進センター情報資料コーナー	6月30日（火）～7月 3日（金）

## (2) 実施順

館名	期間（令和8年度）
緑図書館	6月 2日（火）～6月 5日（金）
ひきふね図書館	6月 8日（月）～6月12日（金）
立花図書館 東駒形コミュニティ会館図書室	6月16日（火）～6月19日（金）
梅若橋コミュニティ会館図書室 横川コミュニティ会館図書室	6月23日（火）～6月26日（金）
八広図書館 すみだ共生社会推進センター情報資料コーナー	6月30日（火）～7月 3日（金）

## 3 周知について

区報（5月21日号予定）、区ホームページ、図書館ホームページ、図書館ニュースにて周知予定