

議案第40号

墨田区総合運動場施設整備工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和元年9月10日

提出者 墨田区長 山 本 亨

墨田区総合運動場施設整備工事請負契約の一部変更について
墨田区総合運動場施設整備工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更	変更前	5億2,920万円
	変更後	5億2,350万1,920円

(提案理由)

墨田区総合運動場施設整備工事において、掘削土量を減ずる等の必要が生じたため、
契約金額を変更する必要がある。