

議案第96号

荒川河川敷運動場災害復旧工事（その1）請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和2年4月30日

提出者 墨田区長 山 本 亨

荒川河川敷運動場災害復旧工事（その1）請負契約の一部変更について
荒川河川敷運動場災害復旧工事（その1）請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- | | | | |
|---|---------|-----|------------------------|
| 1 | 契約金額の変更 | 変更前 | 2億1,550万円 |
| | | 変更後 | 1億9,707万1,600円 |
| 2 | 工期の変更 | 変更前 | 契約締結の日の翌日から令和2年6月30日まで |
| | | 変更後 | 契約締結の日の翌日から令和2年5月1日まで |

（提案理由）

荒川河川敷運動場災害復旧工事（その1）において、汚泥の処理方法を変更する等の必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する必要がある。