

## 隅田公園第2期再整備の内容及び民間活力導入の方向性について

### 1 隅田公園再整備の考え方

#### (1) 第1期再整備

北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業の一環で、公園、道路、高架下及び水辺が一体となった浅草 - 東京スカイツリー間の新たな賑わい空間を創出し、周辺地域への回遊性の向上を促進するため、日本庭園の南側を再整備した。

#### (2) 第2期再整備

第1期再整備で生まれた浅草-東京スカイツリー間の東西軸の人の流れや新たな賑わいを、公園北部や向島方面に広げていくため、日本庭園周辺の再整備を行う。

#### (3) 今後の再整備の検討

地域の中心となる公園として、向島方面などの区北部への回遊性の強化と隅田公園を核とした地域活性化という観点で、次年度以降、具体的な検討に着手する。



### 2 第2期再整備の内容


#### (1) 整備範囲

日本庭園から言問通りまでとする。

#### (2) 整備コンセプト

日本庭園の歴史的・文化的価値を活かすとともに、安全・安心に利用できる公園に再整備することで、公園の更なる魅力向上を図る。

#### (3) 整備内容



### 3 民間活力導入の方向性

#### (1) 民間事業者による施設整備（カフェ等）

設置管理許可による施設整備を事業者を求める。

#### (2) 民間事業者公募

「設置管理許可による施設整備」と「指定管理者制度による施設管理（第1期+第2期範囲）」を合わせた業務の実施事業者を公募する。

### 4 事業スケジュール（予定）

	R 4				R 5				R 6				R 7			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
第2期	公園整備（区施工）				再整備工事											
	実施設計				循環設備等改修											
第2期	施設整備（民間施工）				協議・設計				建築工事				運営（5年）			
	公募準備				公募				事業者決定							
指定管理（第1期・第2期範囲）				指定管理導入準備								指定管理（5年）				