

議案第60号

曳舟小学校プール棟改築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和3年12月13日

提出者 墨田区長 山 本 亨

曳舟小学校プール棟改築工事請負契約の一部変更について

曳舟小学校プール棟改築工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- |   |         |     |                         |
|---|---------|-----|-------------------------|
| 1 | 契約金額の変更 | 変更前 | 6億6,550万円               |
|   |         | 変更後 | 7億9,075万7,000円          |
| 2 | 工期の変更   | 変更前 | 契約締結の日の翌日から令和4年10月31日まで |
|   |         | 変更後 | 契約締結の日の翌日から令和4年12月23日まで |

(提案理由)

曳舟小学校プール棟改築工事において、敷地から当初想定していた以上の地中障害物等が発見され、その処理を行う必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する必要がある。

(参考) 令和3年6月23日議決 (議案第20号)

曳舟小学校プール棟改築工事請負契約

曳舟小学校プール棟改築工事施行のため、下記の請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 曳舟小学校プール棟改築工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約金額 6億6,550万円
- 4 契約の相手方 東京都墨田区太平三丁目9番1号  
上條・大正建設共同企業体  
代表者 上條建設株式会社  
東京支店 専務取締役支店長 上條 隆志
- 5 工期 契約締結の日の翌日から令和4年10月31日まで
- 6 支出科目等 令和3年度 墨田区一般会計 教育費 小学校費 学校施設建設費 工事請負費  
令和4年度 債務負担行為