

墨田区基本構想策定に係る進捗状況及び今後の進め方について

1 令和5年度基礎調査の進捗状況について

(1) 将来人口推計結果

別添1「令和5年度将来人口推計結果」のとおり

(2) アンケート調査結果

別添2「アンケート調査結果概要」のとおり

(3) その他

その他基礎調査として、社会経済状況の分析、区内団体ヒアリング等を実施した。

2 今後の進め方

(1) 墨田区基本構想審議会

学識経験者、区内団体推薦者、公募区民を委員とする審議会を設置し、基本構想の策定に関し必要な事項を調査審議する。

開催時期：令和6年5月頃から令和7年6月頃までを想定している。

※ 全体会として6回程度の審議を予定している。

(2) 分科会

分野別の議論を深めるため、審議会の下に3つの分科会を設置する。

ア 構成

第1部会	第2部会	第3部会
産業、観光、 文化、スポーツ など	福祉、子ども、 教育、健康医療 など	防災・防犯、 まちづくり、 地域、環境 など

イ 開催時期

令和6年7月頃から11月頃までを想定している。

※ 各分科会において5回程度の審議を予定している。

(3) 令和6年度実施予定の区民参画

ア 区民ワークショップ

高校生以上の区民を対象にした、対面式ワークショップを2回開催する。

実施時期：令和6年7月頃

※ 上記のほか、千葉大学と連携した子どもの意見聴取を実施する。

イ オープンハウス型説明会

区民ワークショップの実施結果等をパネル展示するほか、職員が区民からの質問等に対して説明するとともに、区民の意見聴取を行う。

実施方法：区内イベントの際にブースを設けて実施する（短期）。

庁舎内会議室等を利用して実施する（長期）。

実施時期：令和6年10月頃

ウ タウンミーティング

区民と区長の対話の場の創出を目的に実施している、すみだタウンミーティングを活用し、区民からの意見を聴取する。

実施方法、実施時期ともに調整中である。

(4) 今後のスケジュール（予定）

