

議案第100号

庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事請負契約の一部変更
について

上記の議案を提出する。

令和6年3月28日

提出者 墨田区長 山 本 亨

庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事請負契約の一部変更
について

庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事請負契約の一部を下記のとおり
変更する。

記

契約金額の変更	変更前	9億5,370万円
	変更後	11億4,543万円

(提案理由)

庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事において、空調機器等の価格及び賃金の上昇等に伴い、インフレスライド条項を適用する必要性が生じたため、契約金額を変更する必要がある。

(参考) 令和5年3月24日議決 (議案第89号)

庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事請負契約

庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事施行のため、下記の請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約金額 9億5,370万円
- 4 契約の相手方 東京都墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー
一工・アサノ建設共同企業体
代表者 第一工業株式会社
東京本店 常務執行役員本店長 立野 和広
- 5 工期 契約締結の日の翌日から令和7年2月14日まで
- 6 支出科目等 令和4年度 墨田区一般会計 総務費 総務管理費 一般管理費
工事請負費
令和5年度 債務負担行為
令和6年度 債務負担行為