

議案第99号

旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和6年3月28日

提出者 墨田区長 山 本 亨

旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事請負契約の一部変更について

旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更 変更前 2億5,443万円

変更後 2億6,052万4,000円

(提案理由)

旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事において、工事敷地内で土壌汚染が確認され、その対策工事等を施行する必要性が生じたため、契約金額を変更する必要がある。

(参考) 令和4年12月12日議決 (議案第70号)

旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事請負契約

旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事施行のため、下記の請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 旧すみだ環境ふれあい館等複合施設解体工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約金額 2億5,443万円
- 4 契約の相手方 東京都墨田区立花一丁目31番4号
三和解体工業株式会社
代表取締役 山上 英樹
- 5 工期 契約締結の日の翌日から令和6年9月30日まで
- 6 支出科目等 令和4年度 墨田区一般会計 資源環境費 環境保全費 環境保全総務費 工事請負費
令和5年度 債務負担行為
令和6年度 債務負担行為