

東駒形保育園の再整備について

1 趣旨

東駒形保育園について、建物の築年数が50年を経過している中で、併設の本所保健センターが、本年11月にすみだ保健子育て総合センター(横川五丁目7番4号)への移転・統合を予定していることから、墨田区公設保育所整備計画における再整備の課題検討園として、今後の方向性について検討を進めてきたところである。

子どもたちが安心して過ごせるような施設整備を図り、質の高い保育と充実した保育サービスの提供を推進していくため、以下のとおり再整備を行う。

2 東駒形保育園概要

開設年月日：昭和48年12月1日

所在(住居表示)：墨田区東駒形一丁目6番8号

建物1階の一部分が東駒形保育園(敷地は都有地)

認可定員：67名(1～5歳児クラス)

開園時間：午前7時15分から午後7時15分まで

保育園の延床面積：353.39㎡

3 東駒形保育園の仮設園舎への移転について

再整備に当たり、東駒形保育園を以下のとおり仮設園舎に移転する。

(1) 仮設園舎設置予定地

所在(地番)：墨田区東駒形四丁目15番11外1筆(都有地等)

(2) 仮設園舎施設概要

認可定員：67名(1～5歳児クラス)

開園時間：午前7時15分から午後7時15分まで

延床面積：約420㎡

階数：2階建て

(3) 仮設園舎への移転時期

令和7年秋頃(予定)

4 東駒形保育園の再整備の方向性等について(案)

再整備に当たっては、墨田区公設保育所整備計画に基づく公設保育所の役割をより効果的に発揮していくため、保育環境の向上及び保育における喫緊の課題や、行政需要に対応した施設の多機能化等の検討を行うこととする。

(1) 再整備の方向性

現在の建物を解体の上、新施設の整備を行うこととする。東駒形保育園に関しては、

保育における社会的セーフティネットの役割を担うかたちでの整備を進めるとともに、子どもを中心とした福祉施設として、学童クラブや、子どもの発達支援機能の強化を含めた整備を図っていくこととする。

(2) 現在の東駒形保育園建物 (本所保健センター併設) 解体時期

令和 7 年秋頃～令和 8 年度

(3) 新施設建設工事時期

令和 9 年度～令和 1 0 年度

5 令和 6 年度区議会定例会 6 月議会における補正予算案の提案について

- ・仮設園舎借上経費
- ・仮設園舎用地借上経費
- ・新施設与条件整理経費 (債務負担行為)

6 事業スケジュール (案)

		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
現東駒形保育園・ 本所保健センター建物		建物現存		解体工事	建設工事	
		解体設計				
施設運営	本所保健センター	現建物で運営	すみだ保健子育て総合センターで運営（令和 6 年 11 月移転・統合）			
	東駒形保育園					
		現建物で運営	仮設園舎で運営（令和 7 年秋頃移転）			
新施設整備		与条件整理	基本・実施設計	建設工事		
仮設園舎地 （東駒形四丁目 15 番 11 外）		仮設園舎建設工事	保育園運営			