

議案第 36 号

旧あわの自然学園ほか解体工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和 6 年 9 月 9 日

提出者 墨田区長 山 本 亨

旧あわの自然学園ほか解体工事請負契約の一部変更について
旧あわの自然学園ほか解体工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更 変更前 2 億 8, 3 1 4 万円

変更後 3 億 5, 2 6 6 万 6, 6 0 0 円

(提案理由)

旧あわの自然学園ほか解体工事において、造成工事における土量の増加及び浄化槽
の撤去工法の変更等が生じたため、契約金額を変更する必要がある。

(参考) 令和5年9月29日議決(議案第26号)

旧あわの自然学園ほか解体工事請負契約

旧あわの自然学園ほか解体工事施行のため、下記の請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 旧あわの自然学園ほか解体工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約金額 2億8,314万円
- 4 契約の相手方 東京都足立区入谷九丁目9番2号
株式会社内山商事
東京支店 支店長 中林 誠一
- 5 工 期 契約締結の日の翌日から令和7年3月28日まで
- 6 支出科目等 令和5年度 墨田区一般会計 教育費 教育総務費 事務局費
工事請負費
令和6年度 債務負担行為