

議案第30号

二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事請負契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和7年9月30日

提出者 墨田区長 山 本 亨

二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事請負契約の一部変更について
二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更	変更前	3億3,374万円
	変更後	3億4,125万3,000円

(提案理由)

二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事において、賃金等の上昇に伴い、インフレスライド条項を適用する必要性が生じたため、契約金額を変更する必要がある。

(参考) 令和6年9月11日議決 (議案第33号)

二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事請負契約

二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事施行のため、下記の請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約金額 3億3,374万円
- 4 契約の相手方 東京都墨田区錦糸二丁目8番7号
浦安・タカヤマ建設共同企業体
代表者 浦安工業株式会社
代表取締役社長 前田 典宏
- 5 工期 契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで
- 6 支出科目等 令和6年度 墨田区一般会計 教育費 小学校費 学校施設建設費 工事請負費
令和7年度 債務負担行為
令和8年度 債務負担行為