

議案第42号

両国公会堂解体工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成28年3月30日

提出者 墨田区長 山 本 亨

両国公会堂解体工事請負契約の一部変更について

両国公会堂解体工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

- | | | | |
|---|---------|-----|-------------------------|
| 1 | 契約金額の変更 | 変更前 | 1億6,200万円 |
| | | 変更後 | 1億9,159万2,000円 |
| 2 | 工期の変更 | 変更前 | 契約締結の日の翌日から平成28年3月31日まで |
| | | 変更後 | 契約締結の日の翌日から平成28年4月28日まで |

(提案理由)

両国公会堂の解体工事において、当初想定していなかった廃棄物の存在が判明し、当該廃棄物の処理が必要となったため、契約金額及び工期を変更する必要がある。