

議案第 28 号

小梅橋撤去その他工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成 30 年 2 月 6 日

提出者 墨田区長 山 本 亨

小梅橋撤去その他工事請負契約の一部変更について

小梅橋撤去その他工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更 変更前 2 億 1 , 5 4 6 万円

変更後 2 億 4 , 7 0 9 万 4 , 2 8 0 円

( 提案理由 )

小梅橋撤去その他工事において、河川管理者である東京都との協議により施工方法を変更する等の必要が生じたため、契約金額を変更する必要がある。