

令和3年度墨田区議会定例会 11月議会提出予定案件（追加）

〈予算〉

- 1 令和3年度墨田区一般会計補正予算

〈契約〉

- 1 曳舟小学校プール棟改築工事請負契約の一部変更について

令和3年度墨田区議会定例会11月議会提出予定案件概要（追加）

〈契約〉

1 曳舟小学校プール棟改築工事請負契約の一部変更について

(1) 変更理由

曳舟小学校プール棟改築工事において、敷地から当初想定していた以上の地中障害物等が発見され、その処理を行う必要が生じたため、契約金額及び工期を変更する。

(2) 契約金額	変更前	6億6,550万円
	変更後	7億9,075万7,000円
	差額	1億2,525万7,000円

(3) 工期	変更前	契約締結の日の翌日から令和4年10月31日まで
	変更後	契約締結の日の翌日から令和4年12月23日まで