

令和5年度 墨田区男女共同参画推進プラン進捗状況報告書作成及び新プラン検討スケジュール

資料4

令和元年度～	H31.3月	墨田区男女共同参画推進プラン（第5次：令和元年度～5年度）策定
令和5年度 (プラン5年目)	4月上旬	【庁内】男女共同参画推進本部幹事会（課長級の会議）による協議 ・前年度（令和4年度）実施事業についての進捗状況報告及び【所管課自己評価】に関する説明・調査依頼 庁内検討会における新推進プラン検討について
	4月下旬	【庁内】男女共同参画推進本部会議（部長級の会議）による協議 ・庁内検討会における新推進プラン検討について
	4月～ 5月上旬	【庁内】進捗状況調査：各所管課で、前年度（令和4年度）実施事業の進捗状況報告及び評価を行う。
	5月中旬～ 8月	【庁内】男女共同参画推進プラン改定検討会による新プラン検討（検討会を8月までに月1回程度開催）
	5月中旬	<b>第1回男女共同参画推進委員会</b> ・部会活動の決定
	5月下旬	【庁内】男女共同参画推進本部幹事会（課長級の会議）による協議 ・前年度（令和4年度）実施事業についての進捗状況報告及び所管課自己評価
	6月上旬	【庁内】男女共同参画推進本部会議（部長級の会議）による審議 ・男女共同参画推進委員会に報告する「所管課評価」（庁内検討結果）の決定
	6月下旬	<b>第2回男女共同参画推進委員会</b> ・事務局から、前年度（令和4年度）実施事業進捗状況報告等（庁内検討結果）を提示
	6月下旬～ 8月中旬	男女共同参画推進委員会による第三者評価作業（プラン評価部会の開催等）
	8月下旬	<b>第3回男女共同参画推進委員会</b> ・プラン評価部会から、プラン進捗状況評価（案）を報告し、全体で審議 推進委員会評価の決定
	8月末～ 9月上旬	【庁内】墨田区男女共同参画推進本部幹事会による協議を経て、本部会議で審議 ・プラン進捗状況報告（【所管課自己評価+事務局まとめ】と【推進委員会評価】を合わせたもの）
	10月	プラン進捗状況報告書作成 HP等で公表
	11月	新プラン原案決定
	12月～1月	新プランについてパブリック・コメント実施
3月	新プラン公表	