

1 改定スケジュール

R 5	庁内検討組織	事務局	議会
4月	プラン改定検討会設置・委員推薦依頼		
5月	検討会 答申内容の認識共有 現状把握・意見交換 各課関連事業調査	各課関連事業調査実施	
6月	検討会 素案の検討（骨格内容）		
7月	検討会 素案の検討（掲載事業内容） 検討会 素案の検討（成果目標）		
8月	検討会 素案の確認 新プラン素案決定（下旬）		
9月	検討会 （予備日）	・新プラン素案について各課に内容確認依頼	
10月		・区長へ原案決定に関する報告	
11月		・新プラン原案決定	
12月		パブリックコメントの実施	< 11月議会 > 新プラン原案報告
1月			・プラン内容最終調整 ・新プラン区長決定
2月			
3月		・新プラン公表	< 2月議会 > 新プラン報告

2 プラン改定検討会

- ・新プラン改定について検討を行うため、主に主査級の職員で構成する庁内検討組織
- ・検討会：4月～9月に、5～6回開催予定

3 各課関連事業調査

- ・新プランは、「基本理念」に基づき、「基本目標」-「施策の方向」-「課題」-「事業」により体系化する。
「事業」には、各課が所管している事業のうち、男女共同参画推進、多様な性の尊重、DV防止、女性活躍推進等に関連する事業が紐付けられる。
- ・体系を決定後に、各課が現在所管する既存事業と新規事業の一つひとつについて、事業内容、プラン体系の位置付け（どの「基本目標—施策—課題」に紐づけられるか）、男女共同参画推進等との関連の度合い（直接的・間接的）及び成果目標等を調査する。