

●令和8年度 男女共同参画推進プラン進捗状況報告書作成スケジュール

資料5

平成5年度	令和6年 3月	墨田区男女共同参画推進プラン（第6次：令和6年度～令和10年度）策定
令和6年度 （プラン1年目）		各所管課：令和6年度事業実施
令和7年度 （プラン2年目）		各所管課：令和7年度事業実施 （所管課自己評価・推進委員会評価1年目）
令和8年度 （プラン3年目）	4月～ 5月上旬	前年度（令和7年度）実施事業についての進捗状況報告及び【所管課自己評価】に関する説明・依頼について ・墨田区男女共同参画推進本部幹事会（課長級の会議）による協議 各所管課で、前年度（令和7年度）実施事業についての進捗状況報告及び評価を実施 【所管課自己評価】
	5月下旬～ 6月初頭	前年度（令和7年度）実施事業についての進捗状況報告、【所管課自己評価】について ・墨田区男女共同参画推進本部幹事会による協議を経て、本部会議で審議 【所管課自己評価】
	6月上旬 （10日予定）	第2回男女共同参画推進委員会 事務局から：前年度（令和7年度）実施事業進捗報告 【所管課自己評価】
	6月上旬～ 7月	男女共同参画推進委員会による第三者評価作業（評価部会の開催等） 【推進委員会の第三者評価＋墨田区男女共同参画状況】
	8月下旬	第3回男女共同参画推進委員会 プラン評価部会から：プラン進捗状況評価（案）を報告 全体で審議 → 推進委員会評価の決定 【推進委員会の第三者評価】
	8月下旬～ 9月上旬	プラン進捗状況報告（【所管課自己評価】、【推進委員会の第三者評価】、【墨田区男女共同参画状況】等を合わせたもの）について ・墨田区男女共同参画推進本部幹事会による協議を経て、本部会議で審議
	9～10月	プラン進捗状況報告書作成（製本）、区公式ホームページ等で公表