

(仮称) 墨田区移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想 策定スケジュール

	令和6年度										令和7年度										（仮称）墨田区移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想 策定		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		
基本構想改定 全体 スケジュール																							
	バリアフリー 基礎的情報の整理							方針・内容 の検討			基本構想 (骨子) の作成			基本構想 (素案) の作成						パブリック コメント 12/9~1/9	調整 印刷		
	地区別の評価																						
住民参加と 意見反映のための 事業					区民アンケート準備・実施						まち歩き点検 準備・実施									パブリック コメント			
					関係団体ヒアリング									住民参加と意見反映のための 事業の結果を踏まえた基本構想策定 に関する関係団体等ヒアリング									
施設設置管理者 特定事業者 調整											まち歩き点検 協力			意見対応の検討									
庁内検討 (作業部会)		①7/3				②12/3						①6/17		②10/17							③		
		会議の目的共有 地区別の評価				策定の課題・方針 地区設定等の検討							骨子案の確認 地区設定等及び 特定事業案の検討										
バリアフリー 推進協議会		①8/5				②24					①4/11		②7/29		③11/13								
		会議の目的共有 地区別の評価 策定の課題・方針				区民意見収集結果 地区設定等の検討						地区設定等の検討 骨子案の意見交換											
区議会等																			議会 報告	議会 報告			
																			12/4				