

## 現行公園マスタープランの検証について

### 1 現行公園マスタープランの概要

| 項 目   | 内 容   |
|-------|---|
| 計画の目的 | 公園等の新規整備、改修、公園管理運営等について具体的に示し、効率的に事業を進め、生活に潤いを感じ、快適な生活を実現するため   |
| 各種計画  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・墨田区基本計画（平成 18 年度策定）<br/>現行計画は平成 28 年度に策定、令和 4 年度に改定（計画期間：令和 4～7 年度（後期））</li> <li>・墨田区都市計画マスタープラン（平成 19 年度改定）<br/>現行計画は平成 30 年度に改定（計画期間：平成 31～令和 22 年）</li> <li>・墨田区緑の基本計画（平成 7 年度策定）<br/>現行計画は令和 3 年度に第二次墨田区緑の基本計画として策定（計画期間：令和 4～22 年度）</li> </ul> |
| 計画期間  | 平成 7 年～平成 37 年（令和 7 年）（30 年計画）  |
| 計画人口  | 平成 37 年（令和 7 年）時点で 25 万人  |
| 基本理念  | すみだの表情をつくる ～人々のあたたかみと水と緑を感じる公園～   |
| 基本方針  | 積極的に面積を拡大する、質を向上する、区民とともに育てる  |

### 2 現行公園マスタープランの検証

| 項 目         | 概要・目標   | 現 状   |
|-------------|---|---|
| 積極的に面積を拡大する | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての区民が公園にアクセスしやすいよう公園面積の拡充を進める。</li> <li>・中間改定以降の新規整備面積は 42.8ha</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセス不便地域内の土地を買収し、広場を新設した。<br/>（いちご広場、令和 2 年 4 月 1 日開園）</li> <li>・中間改定以降の新規整備面積は 7.8ha<br/>（区域変更等により 0.2ha の面積減があるため、中間改定以降の公園面積は 7.6ha の増）</li> </ul>   |
| 質を向上する      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園の質を向上し、機能を発揮させ、区民が快適に利用できるよう、改修を進める。</li> <li>・様々な区民活動が行いやすくするために、ニーズに応じた施設の追加や改修を積極的に進める。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・歴史文化公園（両国公園、露伴児童遊園及び梅若公園）、シンボル公園（隅田公園、錦糸公園、旧中川水辺公園等）の整備等により、質の向上を図った。</li> </ul>  |
| 区民とともに育てる   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園愛護協定等による区民参加の公園づくりの充実を図る。</li> <li>・公園の規模等や利用内容に応じた柔軟な運営ができるよう、公園ごとの管理運営方針を作り、きめ細かな運営を図る。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 22 年中間改定以降、公園愛護団体は 5 団体増加し、計 67 団体となったが、高齢化により活動が困難な団体がある。</li> <li>・住民参加型のワークショップ等を実施の上、公園再整備等を行った。</li> <li>・都市公園法第 5 条に基づく自動販売機、リバーサイドカフェ、刀剣博物館等、民間活力を導入した実績はあるが、管理運営方針は作成していない。</li> </ul> |

## 改定作業の進捗状況と課題について

### 1 進捗状況

#### (1) スケジュール

|              |             | 令和4年度  |                      |    | 令和5年度 |                 |      |             |                      |             |     |             |     |    |            |             |              |  |  |
|--------------|-------------|--------|----------------------|----|-------|-----------------|------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|------------|-------------|--------------|--|--|
|              |             | 1月     | 2月                   | 3月 | 4月    | 5月              | 6月   | 7月          | 8月                   | 9月          | 10月 | 11月         | 12月 | 1月 | 2月         | 3月          |              |  |  |
| 改定<br>検<br>討 | 検討委員会等      | 改定作業期間 |                      |    |       |                 |      |             |                      |             |     |             |     |    |            |             | 区長報告(改定版の完成) |  |  |
|              | 第1回(庁内検討部会) |        |                      |    |       |                 |      | 第2回(庁内検討部会) | 第3回(庁内検討部会)          |             |     | 第4回(庁内検討部会) |     |    |            | 第5回(庁内検討部会) |              |  |  |
|              | 第1回(検討委員会)  |        |                      |    |       |                 |      |             | 第2回(検討委員会)           |             |     | 第3回(検討委員会)  |     |    |            | 第4回(検討委員会)  |              |  |  |
|              | 意見収集        |        | WEBアンケート調査(第1回)      |    |       | WEBアンケート調査(第2回) |      |             | 子育て・高齢者等の関係団体へのヒアリング |             |     |             |     |    | パブリック・コメント |             |              |  |  |
|              | 特別委員会等      |        | 改定の方向性の報告(地域産業都市委員会) |    |       |                 | 運営方針 | 進捗説明        |                      | 行政調査・討議・質疑等 |     |             |     |    |            | 活動報告        |              |  |  |
|              |             |        |                      |    |       |                 |      |             |                      |             |     |             |     |    |            |             | 意見聴取         |  |  |
|              |             |        |                      |    |       |                 |      |             |                      |             |     |             |     |    |            |             | 素案説明         |  |  |
|              |             |        |                      |    |       |                 |      |             |                      |             |     |             |     |    |            |             | 改定案説明        |  |  |

#### (2) 第1回改定検討委員会(配付資料:別添のとおり)

| 日 時   | 令和5年1月27日(金)午前10時00分から午前11時40分まで   |
|-------|--|
| 主な意見等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・墨田区は河川に囲まれた立地条件のため、公園の概念に水面を含めるのも一案である。</li> <li>・公園新設が困難なため、明確に面積拡大を基本目標として掲げることにはできないが、拡大できるところは拡大し、公園を新設できるところは新設する方が良い。</li> <li>・公園の数は増やせないが、公園的な場所をつくるのが大事であり、それがバランスよく配置されていると良い。</li> <li>・公園単体で考えるのではなく、公園からまちを良くしていく視点が大事である。</li> <li>・重点的なプランがあった方が良い。</li> <li>・緑の基本計画でも生物多様性を強く打ち出しているため、今回の改定でも生物多様性を打ち出してほしい。</li> <li>・時代の流れとして、官民連携は必要不可欠である。</li> <li>・合理化やコスト削減を実現するのがDXであり、これを打ち出してはどうか。</li> <li>・骨子たたき台資料は、論理的な構成となるように修正した方が良い。</li> </ul> |

#### (3) WEBアンケート調査

|      | 1回目調査                                    | 2回目調査                                      |
|------|--|--|
| 調査目的 | 「公園に係る整備・管理運営の施策」を検討するに当たり、利用者ニーズを把握するため | 「機能・役割による公園等のグループ化」を検討するに当たり、利用者ニーズを把握するため |
| 調査期間 | 令和5年3月13日~令和5年3月22日                      | 令和5年5月26日~令和5年6月26日                        |
| 回答数  | 124人                                     | 961人                                       |

### 2 主な課題

- ・本区の地勢的な特性や人口動態、多様化・複雑化するニーズ等を踏まえた公園機能の在り方を検討する必要がある。
- ・国土交通省の提言を踏まえ、区民福祉の増進に資する魅力ある公園づくりを推進する必要がある。
- ・こどもの意見やパブリック・コメントでの意見を集約し、反映させていく必要がある。