

第 1 回改定検討委員会資料（改定スケジュール（予定））

	令和 4 年度				令和 5 年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託業務 (庁内検討部会：計5回)		第 1 回 →			第 2 回 →			第 3 回 →			第 4 回 →			第 5 回 →		
委託業務 (検討委員会：計 5 回)		第 1 回 →			第 2 回 →			第 3 回 →			第 4 回 →			第 5 回 →		
議会報告																
区民等の意見収集 (区民意見交換会、パブコメ等の実施)			WEBアンケート調査 (利用者状況調査)		関連分野の団体等へのヒアリング (子育て、障害者、高齢者等)									区民意見交換会及びパブコメの実施		

庁内検討部会及び検討委員会の詳細

【令和 4 年度】

- ・ 第 1 回庁内検討部会（1月20日）及び第 1 回検討委員会（1月27日）
委員長及び副委員長の互選（検討委員会のみ）
前倒し改定の考え方
骨子たたき台の説明及び検討（基本理念、基本方針及びプラン 5）

【令和 5 年度】

- ・ 第 2 回庁内検討部会（4月下旬）及び第 2 回検討委員会（5月中～下旬）
骨子たたき台の最終版確認、プラン 5 に紐づく具体的なプランの検討、エリア別、重点事業などのアクションプランの検討
- ・ 第 3 回庁内検討部会（7月中旬）及び第 3 回検討委員会（8月中旬）
プラン 5 に紐づく具体的なプランの最終版確認、エリア別、重点事業などのアクションプランの内容確認、改定素案の検討
- ・ 第 4 回庁内検討部会（10月上旬）及び第 4 回検討委員会（10月下旬）
エリア別、重点事業などのアクションプランの最終版確認、改定素案の最終版確認
- ・ 第 5 回庁内検討部会（1月下旬）及び第 5 回検討委員会（2月上旬）
区民意見交換会及びパブコメの内容を踏まえ、改定版の報告、検討部会、検討委員会を締めくくる。