

---

平成24・25・26年度  
墨田区実施計画

---

ふれあい 活カ ゆとり

すみだ

A decorative graphic consisting of several small green squares of varying sizes and orientations, scattered around the text.

# 目次

<b>第1章 計画の位置づけ</b>	<b>2</b>
1 計画の目的・性格	2
2 計画事業の範囲	2
3 計画の期間	2
4 計画事業の内訳	2
<b>第2章 財政計画</b>	<b>3</b>
1 財政計画の基本的な考え方	3
2 経済成長率の想定	3
3 財政規模	3
<b>第3章 計画事業の内容</b>	<b>5</b>
実施計画事業一覧	5
事業内容の見方	8
基本目標Ⅰ 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる	9
基本目標Ⅱ 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる	18
基本目標Ⅲ 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる	23
基本目標Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる	25
基本目標Ⅴ 区民と区が協働で「すみだ」をつくる	40

# 第1章 計画の位置づけ

## 1 計画の目的・性格

区では、「墨田区基本構想」に掲げられた、2025年に向けたまちづくりの基本理念「～水と歴史のハーモニー～ 人が輝く いきいき すみだ」や、5つの基本目標ごとに描かれた将来の姿を、区民、事業者、区が協働によって実現するために、本区における最上位の総合計画として「墨田区基本計画（平成23年12月改定）」を策定しました。

本実施計画は、基本計画に定めた施策の目標を達成するために、区の施策の基本となる「主要な公共施設整備事業」について、各年度の事業量および事業費・スケジュールの枠組みを示し、着実な実施を図るために策定したものです。

## 2 計画事業の範囲

本計画は、基本計画に掲載された区が主体となって取り組む事業のうち、複数年度にわたり多額の財源が必要となる「主要な公共施設整備事業」を対象としました。

なお、「主要な公共施設整備事業」のうち平成23年度に完了する事業は、対象外とします。

## 3 計画の期間

本計画の期間は、平成24年度から平成26年度までの3か年とします。

## 4 計画事業の内訳

基本目標（分野）	主要な公共施設整備事業数
I 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる	12
II 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる	8
III 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる	1
IV 安心して暮らせる「すみだ」をつくる	15
V 区民と区が協働で「すみだ」をつくる	3
合計	39

## 第2章 財政計画

### 1 財政計画の基本的な考え方

平成24年度当初予算の数値を基本として、計画期間中の財政計画を策定しました。本計画を踏まえて、各年度の予算を編成していきます。

### 2 経済成長率の想定

名目経済成長率	平成24年度2.0%、25年度1.4%、26年度1.5%
消費者物価上昇率	各年度0.0%

### 3 財政規模

#### (1) 歳入

##### ①特別区税

特別区税の大半を占める特別区民税は、経済の動向と密接に連動することから、推計にあたっては、過去の実績、今後の経済動向を参考としつつ、納税義務者数の伸びや、東京スカイツリー®開業に伴う地域活性化の効果などを考慮して推計しています。その他の税については、これまでの実績に基づいて推計しています。

##### ②特別区交付金

特別区交付金は、特別区への配分割合である現行の55%をもって推計しています。

##### ③国・都支出金

現行制度を前提に、経常的事務については過去の実績と歳出連動により、本計画事業についてはその実施により見込まれる収入をもとに推計しています。

##### ④特別区債

公債費比率の抑制を考慮しながら、施設整備等の適債事業については、後年度にわたる区民の負担の公平性と財源確保の観点から活用することとしています。

##### ⑤その他

科目ごとに過去の実績、今後の動向などを踏まえて推計しています。なお、繰入金については、本計画事業など、その目的に連動して活用することとしています。

#### (2) 歳出

##### ①人件費

計画期間中における行財政改革や事務事業の見直しを図るなかで、必要最小限の人員を見込んで推計しています。

##### ②扶助費

過去の実績、今後の高齢化に伴う福祉施策の動向等も踏まえて推計しています。

##### ③公債費

本計画事業の実施による新規発行分の元利償還額、さらには満期一括償還方式のための減債基金の積立分などを見込んでいます。

#### ④投資的経費

本計画事業のほか、道路整備など経常的に実施する投資的事業や福祉施設整備など民間事業者が行う社会資本整備助成などについて、必要な経費を見込んで推計しています。

#### ⑤一般行政経費等

物件費、維持補修費、補助費等については計画期間中における新たな行政需要の増大や、指定管理者制度の導入、さらには本計画事業の整備後の維持管理経費に伴い増加が見込まれますが、効率的な事務執行により経費の節減を図ることとし、必要最小限を見込んでいます。

### ■ 財政収支の想定

(単位:百万円、%)

		平成24年度		平成25年度			平成26年度			合計		
		金額	構成比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	
歳入	一般財源	61,924	58.3	62,195	58.6	0.4	62,747	58.3	0.9	186,866	58.4	
	内訳	特別区税	20,393	19.2	21,137	19.9	3.6	21,643	20.1	2.4	63,173	19.7
		特別区交付金	36,703	34.5	36,195	34.1	△1.4	36,203	33.6	0.0	109,101	34.1
		その他	4,828	4.6	4,863	4.6	0.7	4,901	4.6	0.8	14,592	4.6
	特定財源	44,336	41.7	43,893	41.4	△1.0	44,859	41.7	2.2	133,088	41.6	
	内訳	国・都支出金	26,954	25.4	28,228	26.6	4.7	29,040	27.0	2.9	84,222	26.3
		特別区債	5,227	4.9	3,524	3.3	△32.6	3,841	3.6	9.0	12,592	3.9
		その他	12,155	11.4	12,141	11.5	△0.1	11,978	11.1	△1.3	36,274	11.4
	合計		106,260	100.0	106,088	100.0	△0.2	107,606	100.0	1.4	319,954	100.0
	歳出	義務的経費	56,160	52.9	55,855	52.6	△0.5	57,206	53.2	2.4	169,221	52.9
内訳		人件費	20,488	19.3	19,090	18.0	△6.8	19,345	18.0	1.3	58,923	18.4
		扶助費	31,304	29.5	32,697	30.8	4.4	34,157	31.7	4.5	98,158	30.7
		公債費	4,368	4.1	4,068	3.8	△6.9	3,704	3.5	△8.9	12,140	3.8
一般事業費		37,851	35.6	39,221	37.0	3.6	39,043	36.3	△0.5	116,115	36.3	
投資的事業費		12,249	11.5	11,012	10.4	△10.1	11,357	10.5	3.1	34,618	10.8	
計画事業費		9,293	8.7	8,124	7.7	△12.6	8,339	7.7	2.6	25,756	8.0	
合計		106,260	100.0	106,088	100.0	△0.2	107,606	100.0	1.4	319,954	100.0	

### 第3章 計画事業の内容

#### ● 実施計画事業一覧

政策	施策	事業名	頁	
110	歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する		10	
	112	郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する		
		すみだ北斎美術館整備事業		
		旧安田庭園再整備事業		
	歴史文化公園整備事業	11		
120	特色ある、多彩な魅力や個性を発信する		12	
	122	特色あるすみだらしい魅力をもった観光資源や観光ルートをつくる		
		隅田川艇庫(仮称)整備事業		
		吾妻橋防災船着場整備事業		
	まち歩きトイレ整備事業	13		
130	水と緑を活かした、美しい景観をつくる		14	
	131	まちなみに地域ごとの特色を反映させる		
		新タワー周辺主要道路景観整備事業		
	132	水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる		15
		荒川自然生態園整備事業		
		親水公園整備事業		
		公園新設・再整備事業		
北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業				
	すみだ花の道整備事業	17		
220	人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる		19	
	221	主要駅周辺を中心に広域拠点を形成する		
		押上・業平橋駅周辺地区整備事業		
	222	歩いて行ける範囲に多様なサービスを提供できる場を形成する		
鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業(事業内容は施策 411 に掲載)		—		
230	誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる		20	
	231	誰もが移動しやすい交通手段を確保する		
		曳舟たから通り整備事業		
		京成押上線立体化事業		
	232	東武伊勢崎線(曳舟駅～業平橋駅間)立体化事業		21
		新タワー周辺主要道路景観整備事業(事業内容は施策 131 に掲載)		
	232	橋梁架替え・撤去事業		22
歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を確保する				
道路バリアフリー整備事業				
	公園等公衆トイレ整備事業			

政策	施策	事業名	頁
310	活力ある、新たな産業の創出を図る		24
	312	ニュービジネス、ベンチャー企業など次世代を担う産業を創出する 産学官連携プラザ整備事業	
410	災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる		28
	411	災害に強いまちをつくる	
		京島地区まちづくり事業	29
		鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業	
		住宅市街地総合整備(密集型)事業	
		区公共建築物耐震改修事業	
	412	災害発生時の対応力を高める	30
		太陽光発電照明灯整備事業	
		旧中川防災拠点整備事業	31
		荒川リバーステーション整備事業	
420	地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるしくみをつくる		32
	421	福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する 区民活動センター(仮称)整備事業	
430	安心して子育てができるしくみをつくる		33
	431	すべての子育て家庭が、必要な子育て支援サービスを利用できる体制をつくる 子育てひろば整備事業	
	432	子育てと仕事が両立できるしくみをつくる 保育園改築・改修事業	34
	433	地域のなかで子どもの健全な子育て、子育てができる環境をつくる 児童館等整備事業	35
460	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる		36
	463	適切な保健医療体制づくりを進める 保健センター等整備事業	
470	豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる		37
	472	確かな学力の向上を図る すみだ総合教育研究所(仮称)・区民施設等整備事業	
	473	魅力ある学校環境をつくる 学校校舎屋内運動場等改築・改修事業	38
480	地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる		39
	481	環境の共創を実践する 環境ふれあい館整備事業	

政策	施策	事業名	頁
510		コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる	42
	512	地域コミュニティを育む場や機会を増やす 地域プラザ・地域ふれあい館整備事業	
520		生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる	43
	521	区民の生涯にわたる学習活動を盛んにする 統合新図書館整備事業	
	522	区民による生涯スポーツの取り組みを支援する 陸上競技場等整備事業	44
540		多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる	—
	542	区民の区政参画と公共サービスにおける協働を進める 区民活動センター(仮称)整備事業(事業内容は施策 421 に掲載)	



## ● 事業内容の見方

基本計画における施策体系

\*各事業は、政策・施策を達成するための「手段」となっています。

政策 110 歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する

施策 112 郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する

事業名

担当の所管課を掲載しています。

### ■ すみだ北斎美術館整備事業

<文化振興課>

平成 27 年度までに葛飾北斎に関する総合的な美術館を開館し、資料の収集・保存、展示、調査・研究等の事業活動を行うことにより、地域文化の継承と発展の場として運営します。


事業の概要・方向性を示しています。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
基本計画期間(平成27年度まで)における事業の目標を示します。	平成23年度末における事業の実績見込みを示します。	実施計画期間(平成24~26年度)に実施される、事業量を示します。	各年度の事業量を示します。		
事業費(百万円)			各年度の事業費を百万円単位で示します。		

実施計画期間(平成24~26年度)の事業費を百万円単位で示します。

各年度の事業費を百万円単位で示します。

## 基本目標Ⅰ 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる



政策 110 歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する  
 施策 112 郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する

■ すみだ北斎美術館整備事業

＜文化振興課＞

平成 27 年度までに葛飾北斎に関する総合的な美術館を開館し、資料の収集・保存、展示、調査・研究等の事業活動を行うことにより、地域文化の継承と発展の場として運営します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
整備	(資料収集・保全)	整備工事	設計補強	整備工事	整備工事
		展示工事 (レプリカ制作含む)	展示レプリカ制作	展示工事 (レプリカ制作含む)	展示工事 (レプリカ制作含む)
		情報システム構築 (資料収集・保全)		情報システム構築 (資料収集・保全)	情報システム構築 (資料収集・保全)
事業費(百万円)		2,413	18	940	1,455

■ 旧安田庭園再整備事業

＜道路公園課、政策担当＞

平成 8 年 3 月に東京都文化財の名勝に指定された本庭園の価値を高め、さらなる活用を図るため、整備・保全管理を行います。さらに、老朽化が著しいため休止していた「両国会堂」を廃止し、文化・観光機能をもつ民間の施設を誘致します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
再整備	検討	基本・実施設計	検討	中期整備計画策定	基本・実施設計
両国会堂の活用	民間事業者公募	改修	活用策検討	改修工事 (民間事業者)	開設
事業費(百万円)		8(21)	0(9)	0(4)	8

※ ( ) は、検討・計画経費を含む。

■ 歴史文化公園整備事業

<道路公園課>

公園内の石碑や銅像等を修景改修することにより、訪れた利用者に歴史・文化を伝えていく場所として整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
6か所整備		4か所整備  2か所実施設計	基本計画 実施設計 両国公園 露伴児童遊園	実施設計 梅若公園 錦糸堀公園  整備工事 両国公園 露伴児童遊園	実施設計 旧安田庭園 隅田公園  整備工事 梅若公園 錦糸堀公園
事業費（百万円）		101	6	36	59

政策 120 特色ある、多彩な魅力や個性を発信する

施策 122 特色あるすみだらしい魅力をもった観光資源や観光ルートをつくる

■ 隅田川艇庫（仮称）整備事業

＜政策担当＞

隅田川沿いの向島地区に艇庫を整備し、隅田川におけるボート競技を新たな観光の拠点として創出します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所設計		検討	検討	検討	検討
事業費（百万円）		0	0	0	0

■ 吾妻橋防災船着場整備事業

＜道路公園課＞

区役所前（吾妻橋周辺）の防災船着場を再整備し、観光用の水上バスの利用や水上イベントの充実を図り、舟運活用やイベントの実施により水辺のにぎわいを創出します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備	設計	1か所整備	整備工事 付帯施設実 施設設計	整備工事 付帯施設整 備工事 運行	
事業費（百万円）		326	189	137	

■ まち歩きトイレ整備事業

＜道路公園課＞

観光客の快適なまち歩き観光に寄与する「まち歩きトイレ」を整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
6か所整備	3か所整備 (業平橋際、 言問橋際、 長崎橋際)	3か所整備	検討	実施設計 ～整備工事 (2か所)	実施設計 ～整備工事 (1か所)
事業費(百万円)		128	0	84	44

政策 130 水と緑を活かした、美しい景観をつくる  
 施策 131 まちなみに地域ごとの特色を反映させる

■ 新タワー周辺主要道路景観整備事業

<道路公園課>

良好な都市景観の創出および都市防災機能の強化を図るために、言問通り、桜橋通り、(仮称)タワービュー通り等の電線類の地中化と道路景観整備を行います。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
3 路線整備 言問通り 桜橋通り (仮称)タワー ビュー通り	3 路線整備 ※ 言問通り、 桜橋通り (1工区) 整備完了	3 路線整備	3 路線整備	3 路線整備 ※ 言問通り、 桜橋通り (2工区) 整備完了	1 路線整備 (仮称)タワー ビュー通り
1 路線整備工 事着手 桜橋通り (未整備区間)		2 路線設計		2 路線設計 桜橋通り (未整備区間) 見番通り	2 路線設計 桜橋通り (未整備区間) 見番通り
1 路線設計 見番通り					
事業費(百万円)		2,419	805	1,263	351

政策 130 水と緑を活かした、美しい景観をつくる  
 施策 132 水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる

■ 荒川自然生態園整備事業

＜道路公園課＞

「荒川将来像計画」に基づき、隅田水門付近の自然地について、ヨシ原を中心とした自然度の高い空間を再生し、自然観察や体験活動ができる自然豊かな拠点として整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備	荒川将来像 計画地区別 計画の策定	1か所整備	実施設計	整備工事	開園
事業費（百万円）		55	5	50	0

■ 親水公園整備事業

＜道路公園課＞

水辺に親しめる空間として、大横川・豎川の未整備区域について地域特性を考慮した親水空間の整備を促進します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
大横川親水公園 1か所再整備 2か所整備	歩行者空間再整備	2か所整備 撞木橋仮排水機 所跡地 さざんか児童遊 園	基本・実施設計	整備工事 撞木橋仮排水機 所跡地	整備工事 さざんか児童 遊園
豎川親水公園 1か所設計		1か所基本設計 新辻橋～ 大横川合流点		基本計画	基本設計
事業費（百万円）		126（151）	11	85（95）	30（45）

※（ ）は、基本計画及び基本設計経費を含む。



■ 公園新設・再整備事業

＜都市整備課・道路公園課＞

「墨田区公園マスタープラン」に基づき、気軽に行ける身近な公園の新設を図ります。また、再整備については、規模や周辺環境に応じてテーマを設定し特色ある魅力的な公園を整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
11か所再整備	1か所再整備 錦糸公園	8か所再整備 3か所実施設計	基本設計 (1か所) 堤通公園	基本設計 (1か所) あずま百樹園	実施設計 (5か所) あずま百樹園ほか
3か所整備 〔新設〕		2か所整備 〔新設〕	整備工事 (1か所) 小梅児童遊園	実施設計 (5か所) 堤通公園ほか  整備工事 (2か所) 文花公園ほか	整備工事 (5か所) 堤通公園ほか
事業費(百万円)		574(582)	78(82)	169(173)	327

※ ( ) は、基本設計経費を含む。

■ 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業

＜道路公園課＞

「北十間川水辺活用構想」に基づき、隅田川から東京スカイツリーへの舟運をはじめ、まち歩き観光に安全・安心・快適な回遊路としての道路整備や、隅田公園を景観に配慮して整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
コミュニティ道路整備		整備工事着手	基本計画	実施設計	整備工事
日本庭園樹木育成整備					
外周部整備					
便所改修等					
事業費(百万円)		142(147)	0(5)	20	122

※ ( ) は、基本計画経費を含む。

■ すみだ花の道整備事業

＜道路公園課＞

街路樹を花の咲く中高木に転換し、区民や来街者に安らぎと憩いを与える良好な歩道空間として整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
1 路線整備 十間橋通り		1 路線整備	基本・実施設計 十間橋通り	整備工事 十間橋通り (500m)	整備工事 十間橋通り (500m)
1 路線整備工 事着手		1 路線設計			実施設計 (1 路線)
事業費 (百万円)		69	6	30	33

## 基本目標Ⅱ 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる

### 政策210 多様な都市機能が調和したまちをつくる

施策211  
職・住・遊が調和する計画的な土地利用を進める

施策212  
居住環境の向上を図る

### 政策220 人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる

施策221  
主要駅周辺を中心に広域拠点を形成する

■ 押上・業平橋駅周辺地区整備事業

■ 曳舟駅周辺地区整備事業

施策222  
歩いていける範囲に多様なサービスを提供できる場を形成する

■ 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業  
(再掲: 施策411)  
\* 事業内容は、施策411に掲載しています。

### 政策230 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる

施策231  
誰もが移動しやすい交通手段を確保する

■ 曳舟たから通り整備事業

■ 京成押上線立体化事業

■ 東武伊勢崎線(曳舟駅～業平橋駅間)立体化事業

■ 新タワー周辺主要道路景観整備事業  
(再掲: 施策131)  
\* 事業内容は、施策131に掲載しています。

■ 橋梁架替え・撤去事業

施策232  
歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を確保する

■ 道路バリアフリー整備事業

■ 公園等公衆トイレ整備事業

政策 220 人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる

施策 221 主要駅周辺を中心に広域拠点的形成する

■ 押上・業平橋駅周辺地区整備事業

<拠点整備課>

東京スカイツリーの開業が目前となっているなか、押上・業平橋駅周辺地区について、区の中心部にふさわしい広域総合拠点の形成のため、商業・業務・文化・住宅等の複合開発を誘導するとともに、土地区画整理事業により交通広場や道路等の都市基盤施設の整備を図ります。また、鉄道の立体化とともにタワー街区の開発効果を波及させ、北側のまちづくりを推進します。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
土地区画整理 地区計画策定	土地区画整理事業実施	地区計画の検討・策定	地区計画の第二期策定  地区計画の第三期検討	地区計画の第三期検討	地区計画の第三期検討
事業費(百万円)		65	23	18	24

■ 曳舟駅周辺地区整備事業

<拠点整備課>

曳舟駅前東地区における再開発事業等を推進します。また、東武曳舟駅周辺地区について駅前にふさわしいまちづくりを図り、区北部地域の広域拠点の整備を進めます。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
第二南地区整備	整備	整備工事 ~整備完了	整備工事 整備完了		
第二北地区整備	事業推進	都市計画決定 ~整備工事	都市計画決定	事業計画認可 整備工事	整備工事
第三地区整備	権利変換計画策定	解体、整備工事 ~整備完了	解体、整備工事	整備工事	整備工事 整備完了
事業費(百万円)		5,080	2,072	1,783	1,225

政策 230 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる

施策 231 誰もが移動しやすい交通手段を確保する

■ 曳舟たから通り整備事業

＜都市整備課＞

曳舟たから通りの一部を京成曳舟駅周辺地区整備事業の推進にあわせ、道路の拡幅やゆとりある歩道の整備を行います。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
道路拡幅整備 延長 130m 幅員 17m	用地取得 基本設計	用地取得 ～実施設計	用地取得	実施設計 (道路)	
		電線共同溝整備	実施設計	電線共同溝整備	電線共同溝整備
事業費（百万円）		830	728	52	50

■ 京成押上線立体化事業

＜都市整備課＞

安全で円滑な交通機能を確保するため、京成押上線の立体化および側道整備を図るとともに、高架下利用を含めた沿線のまちづくりを促進します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
鉄道立体化推進 押上駅～八広駅間 (1.5 km)	立体化工事	立体化工事	立体化工事 (高架橋工事)	立体化工事 (高架橋工事)	立体化工事 (高架橋工事)
		高架下利用検討	高架下利用検討	高架下利用検討	
		側道工事実施設計		側道工事実施設計	側道工事企業調整
事業費（百万円）		944	669	141	134

■ 東武伊勢崎線（曳舟駅～業平橋駅間）立体化事業 <拠点整備課>

安全で円滑な交通流動の確保や歩行者の安全・安心な歩行空間の整備を行うとともに、沿線北側地区のまちづくりを促進します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
鉄道立体化推進 曳舟駅～業平橋 駅間 (0.8km)	都市計画素案 作成 鉄道高架化計 画検討	高架化検討  都市計画手続  環境アセス調査等  鉄道概略設計	高架化詳細検討	高架化詳細検討  都市計画検討  環境アセス調査等	都市計画手続  環境アセス調査等  鉄道概略設計
事業費（百万円）		193	21	81	91

■ 橋梁架替え・撤去事業 <道路公園課>

安全で円滑な交通機能を確保するため、老朽化している菊柳橋等の架替えを行うとともに、大横川親水公園に架かる清平橋、平川橋を撤去し、地域環境に配慮した道路整備を行います。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
3橋架替え  1橋設計	清平橋整備完了 平川橋整備完了	菊柳橋架替え工事  南辻橋基本設計	菊柳橋撤去工事	菊柳橋撤去・架替え工事	菊柳橋架替え工事  南辻橋基本設計
事業費（百万円）		774 (792)	100	270	404 (422)

※（ ）は、基本設計経費を含む。

政策 230 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる

施策 232 歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を確保する

■ 道路バリアフリー整備事業

<道路公園課>

高齢者、障害者、その他の歩行者および自転車の円滑な通行を確保するため、曳舟川通り等の歩道や勾配等を解消します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1路線整備 (曳舟川通り)  1路線整備工事 着手		600m整備 (曳舟川通り ほか1路線)	検討	300m整備 (曳舟川通り ほか1路線)	300m整備 (曳舟川通り ほか1路線)
事業費(百万円)		200	0	100	100




■ 公園等公衆トイレ整備事業

<道路公園課>

老朽化したトイレを改修するとともに、高齢者、障害者、妊婦、乳幼児を連れた人が気軽に利用できる「だれでもトイレ」を設置します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
18か所整備	2か所整備 (京成橋際、 東武橋際)	12か所整備	改築工事 (4か所整備)	改築工事 (4か所整備)	改築工事 (4か所整備)
事業費(百万円)		228	64	82	82

### 基本目標Ⅲ 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる





政策 310 活力ある、新たな産業の創出を図る

施策 312 ニュービジネス、ベンチャー企業など次代を担う産業を創出する

■ 産学官連携プラザ整備事業



〈すみだ中小企業センター〉

旧西吾嬬小学校内に暫定設置している施設を、中小企業センター内（あずま図書館跡）に再整備し、大学と新たな産業を創出するインキュベーション的機能を持った施設等を開設します。


全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備	検討	1か所整備	基本・実施設計	整備工事	開設
事業費（百万円）		174	15	159	0

※設計経費は、施策 431「子育てひろば整備事業」分を含む。


## 基本目標Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる




**政策430 安心して子育てができるしくみをつくる**




**政策440 高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる**




**政策450 障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる**




**政策460 生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる**



**政策470 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる**



**政策480 地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる**



政策 410 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる  
 施策 411 災害に強いまちをつくる

■ 京島地区まちづくり事業

<都市整備課>

住宅市街地総合整備（密集型）事業、防災街区整備事業等により、京島二・三丁目地区のまちづくりを推進します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
優先整備路線整備 4路線の整備	優先整備路線拡幅 用地取得 63 m <sup>2</sup> 拡幅整備 21.6m 緑地・広場整備	優先整備路線拡幅 用地取得 1,193 m <sup>2</sup> 拡幅整備 186m 緑地・広場整備 700 m <sup>2</sup>	優先整備路線拡幅 用地取得 405 m <sup>2</sup> 拡幅整備 26m 緑地・広場整備 700 m <sup>2</sup>	優先整備路線拡幅 用地取得 728 m <sup>2</sup> 拡幅整備 100m	優先整備路線拡幅 用地取得 60 m <sup>2</sup> 拡幅整備 60m
防災街区整備事業	防災街区整備事業	防災街区整備事業	防災街区整備事業	防災街区整備事業	
事業費（百万円）		671	426	126	119

■ 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業

<都市計画課>

鐘ヶ淵通り（補助 120 号線）の拡幅整備、東武伊勢崎線との立体化、駅周辺や沿道のまちづくりにあわせて、住環境の改善や商工業の振興などの総合的なまちづくりを推進します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
鐘ヶ淵通りの 拡幅整備および沿道市街地の整備		東武伊勢崎線の 立体化事業検討  鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進	東武伊勢崎線の 立体化事業検討  鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進	東武伊勢崎線の 立体化事業検討  鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進（駅周辺地区計画策定）	東武伊勢崎線の 立体化事業調査  鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進（駅周辺先行地区再開発都市計画策定）
事業費（百万円）		98	18	31	49

■ 住宅市街地総合整備（密集型）事業

＜都市整備課＞

老朽木造住宅が密集した地域（北部中央地区・鐘ヶ淵周辺地区）において、主要生活道路の拡幅整備、公園・緑地等の整備、共同建て替え支援など、災害に強いまちづくりを推進します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
北部中央地区 優先道路5路線整備 公園緑地等4か所 整備	道路用地取得 2件	道路用地取得 4件 公園整備 2件 八広地区検討	道路用地取得 2件	道路用地取得 2件 公園整備 2件 八広地区検討	八広地区検討
鐘ヶ淵周辺地区 優先道路4路線整備 公園緑地2か所整備 共同建替の促進27件	道路公園用地取得・建替 4件	道路公園用地取得・整備 59件 建替え促進 24戸	道路公園用地取得・整備 7件	道路公園用地取得・整備 26件 建替え促進 12戸	道路公園用地取得・整備 26件 建替え促進 12戸
事業費（百万円）		780	86	408	286

■ 区公共建築物耐震改修事業

＜各課＞

墨田区公共建築物耐震改修計画に基づき、区立公共施設（教育施設、子育て支援施設を除く）の耐震化工事を進め、平成27年度までに耐震化率を100%にします。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
9か所整備	耐震診断 1か所	9か所 補強設計  5か所整備	耐震診断 (8か所)	補強設計 (5か所)	補強設計 (4か所)  補強工事 (5か所)
事業費（百万円）		497	31	40	426

政策 410 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる  
 施策 412 災害発生時の対応力を高める

■ 太陽光発電照明灯整備事業

<庶務課>

避難所予定施設の小中学校等に、太陽光発電灯を設置することにより、災害時の照明を確保します。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
小学校整備 (25校) 中学校整備 (11校) その他避難所整備 (5施設)		整備 小学校整備 (25校) 中学校整備 (11校) その他避難所 (5施設)	整備 (小学校25校)	整備 (中学校11校)	整備 (その他5施設)
事業費(百万円)		104	63	28	13

■ 旧中川防災拠点整備事業

<道路公園課>

平井橋防災船着場に隣接する防災資器材倉庫を設置し、防災性の向上を図るとともに、ボート教育用の艇庫や公衆トイレを併設し、旧中川水辺公園利用者の利便性を高めます。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
平井橋防災倉庫改築		改築	実施設計	整備工事 運用	
事業費(百万円)		86	11	75	

■ 荒川リバーステーション整備事業

<道路公園課>

荒川河川敷に水面航行の支援と災害時の緊急物資輸送や帰宅困難者輸送の拠点として、防災船着場を整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備		1か所整備 工事着手	整備計画策定	実施設計(国)	整備工事(国)
事業費(百万円)		106	0	6	100



政策 420 地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるしくみをつくる  
 施策 421 福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する

■ 区民活動センター（仮称）整備事業

＜厚生課＞

既存のボランティアセンターの機能・あり方などを見直し、区民ボランティア・NPOなどの区民活動団体・事業者等の交流・ネットワークの拠点を整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備	検討	1か所整備 工事着手	検討	基本設計 実施設計	整備工事
事業費（百万円）		290（304）	0	50（64）	240

※（ ）は、基本設計経費を含む。

政策 430 安心して子育てができるしくみをつくる

施策 431 すべての子育て家庭が、必要な子育て支援サービスを利用できる体制をつくる

■ 子育てひろば整備事業

＜子育て支援総合センター＞

旧西吾嬭小学校内に暫定設置している文花子育てひろばを、中小企業センター内（あずま図書館跡）に再整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備	検討	1か所整備	基本・実施設計	整備工事 ～開設	
事業費（百万円）		70	※	70	

※設計経費は、施策 312「産学官連携プラザ整備事業」に含まれる。

政策 430 安心して子育てができるしくみをつくる  
 施策 432 子育てと仕事が両立できるしくみをつくる

■ 保育園改築・改修事業

＜子育て計画課、児童・保育課＞

老朽化した保育園の改築を行うほか、耐震化の必要な保育園の耐震補強を行います。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
2園改築		改築 八広保育園  改築着手 亀沢保育園	八広保育園 新園舎設計 仮園舎設置	八広保育園 園舎解体 新園舎整備工事 仮園舎設置  亀沢保育園 新園舎設計 仮園舎設置	八広保育園 新園舎開園  亀沢保育園 園舎解体 新園舎整備工事 仮園舎設置
5園改修	設計(2園) 寺島保育園 太平保育園  工事(1園) 梅若保育園	改修 福神橋保育園 すみだ保育園 寺島保育園 太平保育園	福神橋保育園 仮園舎設置 園舎改修工事  すみだ保育園 仮園舎設置  寺島保育園 仮園舎設置 耐震改修工事	すみだ保育園 仮園舎設置 園舎改修工事  太平保育園 仮園舎設置 耐震改修工事	
事業費(百万円)		909(1,276)	142(232)	458(622)	309(422)

※ ( ) は、園舎解体および仮園舎設置経費等を含む。

政策 430 安心して子育てができるしくみをつくる

施策 433 地域のなかで子どもの健全な子育て、子育てができる環境をつくる

■ 児童館等整備事業

<児童・保育課>

老朽化が進んだ児童館の耐震改修や整備等を行います。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年度別計画		
			24年度	25年度	26年度
2館整備	2館耐震診断 東向島児童館 文花児童館	2館整備	耐震診断 江東橋児童館 設計 東向島児童館	設計 江東橋児童館 整備工事 東向島児童館	整備工事 江東橋児童館
事業費(百万円)		103	12	55	36

政策 460 生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる  
 施策 463 適切な保健医療体制づくりを進める

■ 保健センター等整備事業

＜保健計画課＞

保健サービス全般を充実し、区民が利用しやすい総合的な保健施設とするため、施設の再配置や充実・向上をめざします。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所 整備工事着手		1か所 用地取得・設計	検討	検討	用地取得 基本・実施設計
事業費（百万円）		454	0	0	454

政策 470 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる  
 施策 472 確かな学力の向上を図る

- すみだ総合教育研究所（仮称）・区民施設等整備事業 <すみだ教育研究所>  
 「教育研修・研究」「学校活動支援」「教育相談」等の教育施設をはじめとした複合施設を、統合後の向島中学校跡地に整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所 整備工事着手	調査・検討	基本・実施設計	検討	基本設計	実施設計
事業費（百万円）		43（51）	0	0（8）	43

※（ ）は、基本設計経費を含む。

政策 470 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる  
 施策 473 魅力ある学校環境をつくる

■ 学校校舎屋内運動場等改築・改修事業

〈庶務課〉

小・中学校の耐震化の推進については、建設年度等耐用年数および耐力度を考慮した改築と、耐震性の劣る校舎を優先に補強改修を行うこととし、区立学校適正配置の実施状況と整合性を図りながら進めていきます。また、少人数学級に対応するための普通教室増設にともない、幼稚園を移築します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
統合校舎（屋 体・プール含） 1校改築  1校改築着手	改築着手1校 （仮称）桜堤中	改築1校 （仮称）桜堤中  基本設計1校 （統合新中）	改築1校 （仮称）桜堤中		基本設計1校 （統合新中）
校舎改修・補強 ・改築 6校	改修・補強 ・改築 4校 言問小 四吾孺小 錦糸小 墨田中	校舎改修・補強 ・改築 3校	改修・補強等1校 錦糸小  基本設計等1校 吾孺二中	実施設計1校 吾孺二中  改修1校 立花中	改築等1校 吾孺二中
幼稚園舎移築お よび校舎改修 1園・1校		園舎移築1園 緑幼稚園  校舎改修1校 緑小学校	設計	移築・改修	移築・改修
事業費（百万円）		3,223 (3,300)	1,748 (1,781)	490	985 (1,029)

※（ ）は、基本設計等経費を含む。

政策 480 地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる  
 施策 481 環境の共創を実践する

■ 環境ふれあい館整備事業




＜環境保全課＞

旧文花小学校校舎（北棟）の耐震改修工事を行い、環境体験学習と交流の拠点として「すみだ環境ふれあい館」を整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備		1か所設計	耐震診断	検討	設計
事業費（百万円）		17	4	0	13



## 基本目標Ⅴ 区民と区が協働で「すみだ」をつくる



**政策540 多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる**

施策541  
開かれた区政をめざし積極的な情報提供を行い、区民、地域、NPO、企業と情報を共有する

施策542  
区民の区政参画と公共サービスにおける協働を進める

施策543  
公正で効率的な行財政運営を進める

■ 区民活動センター(仮称)整備事業  
(再掲: 施策421)  
\* 事業内容は、施策421に掲載しています。

政策 510 コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる

施策 512 地域コミュニティを育む場や機会を増やす

■ 地域プラザ・地域ふれあい館整備事業

<区民活動推進課>

区民等が地域活動や地域交流を行うに適したコミュニティ活動の拠点として、旧第五吾孺小学校跡地、旧本所一丁目出張所跡地等に地域プラザを整備します。

全体計画 (23~27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24~26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
2館整備	整備工事 (仮称)八広 地域プラザ	2館整備	八広地域プラザ 整備工事	八広地域プラザ 整備工事 ~開館	
	実施設計 (仮称)本所 地域プラザ		本所地域プラザ 整備工事	本所地域プラザ 整備工事 ~開館	
事業費(百万円)		1,432	942	490	

政策 520 生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる

施策 521 区民の生涯にわたる学習活動を盛んにする

■ 統合新図書館整備事業

〈あずま図書館〉

老朽化・狭あい化した区立図書館を統合し、新たな区民ニーズに十分対応した区立図書館をめざし整備を行います。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備	整備工事	1か所整備	整備工事 開館	施設取得費 償還	施設取得費 償還
事業費（百万円）		1,498 (1,610)	1,000 (1,112)	252	246

※（ ）は、施設取得経費（手数料）を含む。

政策 520 生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる  
 施策 522 区民による生涯スポーツの取り組みを支援する

■ 陸上競技場等整備事業

＜スポーツ振興課＞

スポーツを通じた地域の人々のさまざまな交流を促進するため、統合後の鐘淵中学校跡地に陸上競技場を整備します。また、敷地内に青少年等の宿泊施設（セミナーハウス）もあわせて整備します。

全体計画 (23～27年度)	23年度末 実績見込み	3年間の必要事業量 (24～26年度)	年 度 別 計 画		
			24年度	25年度	26年度
1か所整備		1か所整備 工事着手	基本計画	設計 校舎等解体	整備工事
事業費（百万円）		526（731）	0（5）	45（245）	481

※（ ）は、基本計画及び校舎解体経費を含む。





---

平成 24・25・26 年度  
墨田区実施計画

---

平成 24 年 2 月

●編集・発行 墨田区企画経営室  
〒130-8640  
東京都墨田区吾妻橋 1-23-20  
(03)5608-1111 代表  
<http://www.city.sumida.lg.jp>