

平成26・27年度 墨田区実施計画

ふれあい 活力 ゆとり

すみだ

A decorative graphic consisting of several small, dark gray squares arranged in a scattered, abstract pattern, resembling a stylized map or a cluster of points, located to the right of the 'すみだ' text.

目 次

第 1 章 計画の位置づけ	2
1 計画の目的・性格	2
2 計画事業の範囲	2
3 計画の期間	2
4 計画事業の内訳	2
5 完了事業	3
第 2 章 財政計画	3
1 財政計画の基本的な考え方	3
2 経済成長率の想定	3
3 財政規模	3
第 3 章 計画事業の内容	6
実施計画事業一覧	6
事業内容の見方	9
基本目標Ⅰ 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる	10
基本目標Ⅱ 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる	18
基本目標Ⅲ 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる	23
基本目標Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる	25
基本目標Ⅴ 区民と区が協働で「すみだ」をつくる	38

第1章 計画の位置づけ

1 計画の目的・性格

区では、「墨田区基本構想」に掲げられた、2025年に向けたまちづくりの基本理念「～水と歴史のハーモニー～ 人が輝く いきいき すみだ」や、5つの基本目標ごとに描かれた将来の姿を、区民、事業者、区が協働によって実現するために、本区における最上位の総合計画として「墨田区基本計画（平成23年12月改定）」を策定しました。

墨田区実施計画（以下「本計画」という。）は、墨田区基本計画に定めた施策の目標を達成するために、区の施策の基本となる「主要な公共施設整備事業」について、各年度の事業量および事業費・スケジュールの枠組みを示し、着実な実施を図るために策定したものです。

なお、本計画は計画事業の進捗状況や社会経済情勢の変化等に対応させるため、必要な見直しを行いました。

2 計画事業の範囲

本計画は、基本計画に掲載された区が主体となって取り組む事業のうち、複数年度にわたり多額の財源が必要となる「主要な公共施設整備事業」を対象としました。

なお、平成25年度までに完了する事業は、対象外としています。

3 計画の期間

本計画の期間は、平成26年度から27年度までの2か年とします。

4 計画事業の内訳

基 本 目 標（分 野）	主要な公共施設整備事業数
I 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる	11
II 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる	8
III 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる	1（1）
IV 安心して暮らせる「すみだ」をつくる	12
V 区民と区が協働で「すみだ」をつくる	1
合 計	33（1）

※「主要な公共施設整備事業（44事業）」のうち、平成25年度までに完了する11事業を除く。なお（ ）内は、うち中止した事業数を示す。

5 完了事業【11 事業】

(1) 平成 23 年度完了〔5 事業〕

- ・「産業観光プラザ すみだ まち処」整備事業
- ・北十間川等整備事業
- ・自転車駐車場整備事業（押上駅）
- ・新たな防災の拠点整備事業（スカイツリー内）
- ・すみだ障害者就労支援総合センター整備事業

(2) 平成 24 年度完了〔1 事業〕

- ・統合新図書館整備事業（ひきふね図書館）

(3) 平成 25 年度完了〔5 事業〕

- ・吾妻橋防災船着場整備事業
- ・区公共建築物耐震改修事業
- ・太陽光発電照明灯整備事業
- ・児童館等整備事業
- ・地域プラザ・地域ふれあい館整備事業

第 2 章 財政計画

1 財政計画の基本的な考え方

平成 26 年度当初予算の数値を基本として、27 年度の財政計画を策定しました。

2 経済成長率の想定

名目経済成長率	平成 26 年度 3.3%、27 年度 3.0%
消費者物価上昇率	平成 26 年度 3.2%、27 年度 2.0%

3 財政規模

(1) 歳入

①特別区税

特別区税の大半を占める特別区民税は、経済の動向と密接に連動することから、推計にあたっては、国の経済動向数値などを参考としつつ、納税義務者数や区民所得の伸びなどを考慮して推計しています。その他の税については、これまでの実績に基づいて推計しています。

②特別区交付金

特別区交付金は、特別区への配分割合である現行の 55%をもって推計しています。なお、消費税増税に伴う法人住民税の一部国税化による影響については、想定される範囲で推計しています。

③国・都支出金

現行制度を前提に、経常的事務については過去の実績と歳出連動により、本計画事業についてはその実施により見込まれる収入をもとに推計しています。

④特別区債

公債費比率の抑制を考慮しながら、施設整備等の適債事業については、後年度にわたる区民の負担の公平性と財源確保の観点から活用することとしています。

⑤その他

科目ごとに過去の実績、今後の動向などを踏まえて推計しています。なお、繰入金については、本計画事業など、その目的に連動して活用することとしています。

(2) 歳出

①人件費

行財政改革や事務事業の見直しを図るなかで、必要最小限の人員を見込んで推計しています。

②扶助費

過去の実績、今後の高齢化に伴う福祉施策の動向等も踏まえて推計しています。

③公債費

本計画事業の実施による新規発行分の元利償還額、さらには満期一括償還方式のための減債基金の積立分などを見込んでいます。

④投資的経費

本計画事業のほか、道路整備など経常的に実施する投資的事業や福祉施設整備など民間事業者が行う社会資本整備助成などについて、必要な経費を見込んで推計しています。

⑤一般行政経費等

物件費、維持補修費、補助費等については計画期間中における新たな行政需要の増大や、指定管理者制度の導入、さらには本計画事業の整備後の維持管理経費に伴い増加が見込まれますが、効率的な事務執行により経費の節減を図ることとし、必要最小限を見込んでいます。

■ 財政収支の想定

(単位:百万円、%)

			平成26年度		平成27年度			合計	
			金額	構成比	金額	構成比	前年比	金額	構成比
歳入	一般財源		66,490	62.4	67,388	60.3	1.4	133,878	61.3
	内 訳	特別区税	21,842	20.5	22,533	20.2	3.2	44,375	20.3
		特別区交付金	38,739	36.3	36,226	32.4	△6.5	74,965	34.3
		その他	5,909	5.6	8,629	7.7	46.0	14,538	6.7
	特定財源		40,124	37.6	44,434	39.7	10.7	84,558	38.7
	内 訳	国・都支出金	27,757	26.0	28,447	25.4	2.5	56,204	25.7
		特別区債	3,870	3.6	3,240	2.9	△16.3	7,110	3.3
		その他	8,497	8.0	12,747	11.4	50.0	21,244	9.7
	合計		106,614	100.0	111,822	100.0	4.9	218,436	100.0
歳出	義務的経費		55,885	52.4	57,155	51.1	2.3	113,040	51.8
	内 訳	人件費	18,832	17.7	18,894	16.9	0.3	37,726	17.3
		扶助費	33,386	31.3	34,147	30.5	2.3	67,533	30.9
		公債費	3,667	3.4	4,114	3.7	12.2	7,781	3.6
	一般事業費		39,589	37.1	42,605	38.1	7.6	82,194	37.6
	投資的経費		11,140	10.5	12,062	10.8	8.3	23,202	10.6
		計画事業費	6,800	6.4	6,968	6.2	2.5	13,768	6.3
	合計		106,614	100.0	111,822	100.0	4.9	218,436	100.0

第3章 計画事業の内容

● 実施計画事業一覧

政策	施策	事業名	頁
110		歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	
	112	郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する	11
		すみだ北斎美術館整備事業	
		旧安田庭園再整備事業	
		歴史文化公園整備事業	12
120		特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	
	122	特色あるすみだらしい魅力をもった観光資源や観光ルートをつくる	13
		隅田川艇庫(仮称)整備事業	
		まち歩きトイレ整備事業	
130		水と緑を活かした、美しい景観をつくる	
	131	まちなみに地域ごとの特色を反映させる	14
		新タワー周辺主要道路景観整備事業	
	132	水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる	
		荒川自然生態園整備事業	15
		親水公園整備事業	
		公園新設・再整備事業	16
		北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業	
		すみだ花の道整備事業	17
220		人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	
	221	主要駅周辺を中心に広域拠点を形成する	19
		押上・業平橋駅周辺地区整備事業	
		曳舟駅周辺地区整備事業	
	222	歩いていける範囲に多様なサービスを提供できる場を形成する	—
		鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業(事業内容は施策 411 に掲載)	
230		誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	
	231	誰もが移動しやすい交通手段を確保する	20
		曳舟たから通り整備事業	
		京成押上線立体化事業	
		東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)立体化事業	21
		新タワー周辺主要道路景観整備事業(事業内容は施策 131 に掲載)	—
		橋梁架替え・撤去事業	21

政策	施策	事業名	頁
230		誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	22
	232	歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を確保する	
		道路バリアフリー整備事業	
		公園等公衆トイレ整備事業	
310		活力ある、新たな産業の創出を図る	24
	312	ニュービジネス、ベンチャー企業など次世代を担う産業を創出する	
		産学官連携プラザ整備事業	
410		災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる	28
	411	災害に強いまちをつくる	
		京島地区まちづくり事業	
		鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業	29
		住宅市街地総合整備(密集型)事業	
	412	災害発生時の対応力を高める	30
		旧中川防災拠点整備事業	
		荒川リバーステーション整備事業	
420		地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるしくみをつくる	31
	421	福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する	
		区民活動センター(仮称)整備事業	
430		安心して子育てができるしくみをつくる	32
	431	すべての子育て家庭が、必要な子育て支援サービスを利用できる体制をつくる	
		子育てひろば整備事業	
	432	子育てと仕事が両立できるしくみをつくる	33
		保育園改築・改修事業	
460		生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	34
	463	適切な保健医療体制づくりを進める	
		保健センター等整備事業	
470		豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる	35
	472	確かな学力の向上を図る	
		すみだ総合教育研究所(仮称)・区民施設等整備事業	
	473	魅力ある学校環境をつくる	36
		学校校舎屋内運動場等改築・改修事業	

政策	施策	事業名	頁
480		地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる	37
	481	環境の共創を実践する	
		環境ふれあい館整備事業	
520		生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる	40
	522	区民による生涯スポーツの取り組みを支援する	
		陸上競技場等整備事業	
540		多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる	—
	542	区民の区政参画と公共サービスにおける協働を進める	
		区民活動センター（仮称）整備事業（事業内容は施策 421 に掲載）	

● 事業内容の見方

基本計画における施策体系

*各事業は、政策・施策を達成するための「手段」となっています。

政策 110 歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する

施策 112 郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する

事業名

担当の所管課を掲載しています。

■ すみだ北斎美術館整備事業

<文化振興課>

葛飾北斎に関する総合的な美術館を開館し、資料の収集・保存、展示、調査・研究等の事業活動を行うことにより、地域文化の継承と発展の場として運営します。

事業の概要・方向性を示しています。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
基本計画期間(平成 27 年度まで)における事業の目標を示します。	平成 25 年度末における事業の実績見込みを示します。	実施計画期間(平成 26～27 年度)に実施される、事業量を示します。	各年度の事業量を示します。	
事業費(百万円)				

実施計画期間(平成 26～27 年度)の事業費を百万円単位で示します。

各年度の事業費を百万円単位で示します。

基本目標Ⅰ 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる

政策 110 歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する

施策111

新たな文化の担い手を育て、文化芸術活動を盛んにする

施策112

郷土の伝統文化や文化財を大切に、将来に継承する

■ すみだ北斎美術館整備事業

■ 旧安田庭園再整備事業

■ 歴史文化公園整備事業

政策 120 特色ある、多彩な魅力や個性を発信する

施策121

すみだの魅力を広め、もてなしの心でまちに人を集める

施策122

特色あるすみだらしい魅力をもった観光資源や観光ルートをつくる

■ 隅田川艇庫（仮称）整備事業

■ まち歩きトイレ整備事業

政策 130 水と緑を活かした、美しい景観をつくる

施策131

まちなみに地域ごとの特色を反映させる

■ 新タワー周辺主要道路景観整備事業

施策132

水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる

■ 荒川自然生態園整備事業

■ 親水公園整備事業

■ 公園新設・再整備事業

■ 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業

■ すみだ花の道整備事業

政策 110 歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する
 施策 112 郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する

■ すみだ北斎美術館整備事業

＜文化振興課＞

葛飾北斎に関する総合的な美術館を開館し、資料の収集・保存、展示、調査・研究等の事業活動を行うことにより、地域文化の継承と発展の場として運営します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
整備	設計 (資料収集・保全)	整備工事	整備工事	整備工事
		展示制作	展示制作	展示制作
		情報システム構築	情報システム構築	情報システム構築
		(資料収集・保全)	(資料収集・保全)	(資料収集・保全)
事業費（百万円）		3, 207	1, 099	2, 108

■ 旧安田庭園再整備事業

＜道路公園課、政策担当＞

平成 8 年 3 月に東京都文化財の名勝に指定された本庭園の価値を高め、さらなる活用を図るため、整備・保全管理を行います。さらに、老朽化が著しいため休止していた「両国公会堂」を廃止し、文化・観光機能をもつ民間の施設を誘致します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
中期整備計画 策定	検討	中期整備計画 策定	検討	中期整備計画 策定
両国公会堂の 活用着手	検討	活用着手	活用検討	活用着手
事業費（百万円）		0 (5)	0	0 (5)

※（ ）は、計画策定経費を含む。

■ 歴史文化公園整備事業

＜道路公園課＞

公園内の石碑や銅像等を修景改修することにより、訪れた利用者に歴史・文化を伝えていく場所として整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
2 か所整備	1 か所整備 露伴児童遊園	1 か所整備	検討	整備工事 両国公園
1 か所設計	1 か所実施設計 両国公園	1 か所実施設計		実施設計 梅若公園
事業費（百万円）		46	0	46

政策 120 特色ある、多彩な魅力や個性を発信する

施策 122 特色あるすみだらしい魅力をもった観光資源や観光ルートをつくる

■ 隅田川艇庫（仮称）整備事業

＜政策担当＞

隅田川沿いの向島地区に艇庫を整備し、隅田川におけるボート競技を新たな観光の拠点として創出します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
設計	検討	設計	検討	設計
事業費（百万円）		7	0	7

■ まち歩きトイレ整備事業

＜道路公園課＞

観光客の快適なまち歩き観光に寄与する「まち歩きトイレ」を整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
4 か所整備	3 か所整備 業平橋 言問橋 錦糸	1 か所整備	検討	実施計画 ～整備工事 (1 か所)
事業費（百万円）		39	0	39

政策 130 水と緑を活かした、美しい景観をつくる

施策 131 まちなみに地域ごとの特色を反映させる

■ 新タワー周辺主要道路景観整備事業

＜道路公園課＞

良好な都市景観の創出および都市防災機能の強化を図るために、タワービュー通り等の電線類の地中化や道路景観整備を行います。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
3 路線整備 言問通り 桜橋通り タワービュー通り	3 路線整備 言問通り 桜橋通り タワービュー通り (1 工区)	1 路線整備 タワービュー通り (2・3 工区)	1 路線整備 タワービュー通り (2・3 工区)	1 路線整備 タワービュー通り (2・3 工区)
2 路線基本計画 桜橋通り<未整備区間> 見番通り(景観整備)		2 路線基本計画 桜橋通り<未整備区間> 見番通り(景観整備)	1 路線景観整備 見番通り(一部)	2 路線基本計画 桜橋通り<未整備区間> 見番通り(景観整備)
事業費(百万円)		807 (817)	531	276 (286)

※ () は、基本計画経費を含む。

政策 130 水と緑を活かした、美しい景観をつくる
 施策 132 水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる

■ 荒川自然生態園整備事業

＜道路公園課＞

「荒川将来像計画」に基づき、隅田水門付近の自然地について、ヨシ原を中心とした自然度の高い空間を再生し、自然観察や体験活動ができる自然豊かな拠点として整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
整備着手	実施設計	整備工事	検討	整備工事
事業費（百万円）		25	0	25

■ 親水公園整備事業

＜道路公園課＞

水辺に親しめる空間として、大横川・豎川の未整備区域について地域特性を考慮した親水空間の整備を促進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
大横川親水公園 1 か所再整備 1 か所実施設計 1 か所用地取得	歩行者空間再整備 基本設計	実施設計 用地取得	検討	実施設計 未整備区域 用地取得 さざんか児童遊園
豎川親水公園 1 か所基本計画	検討	基本計画	検討	基本計画 未整備区域
事業費（百万円）		48 (58)	0	48 (58)

※（ ）は、基本計画経費を含む。

■ 公園新設・再整備事業

＜道路公園課＞

「墨田区公園マスタープラン」に基づき、規模や周辺環境に応じてテーマを設定し特色ある魅力的な公園を整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
4 か所再整備	2 か所再整備 錦糸公園 小梅児童遊園	2 か所再整備 5 か所実施設計 1 か所基本設計	実施設計 (2 か所) 堤通公園① 立川第二児童 遊園	整備工事 (2 か所) 堤通公園① 立川第二児童 遊園 実施設計 (3 か所) 堤通公園②ほか 基本設計 (1 か所) あずま百樹園
事業費（百万円）		217 (221)	19	198 (202)

※（ ）は、基本設計経費を含む。

■ 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業

＜道路公園課＞

「北十間川水辺活用構想」に基づき、隅田川から東京スカイツリーへの舟運をはじめ、まち歩き観光に安全・安心・快適な回遊路としての道路整備や、隅田公園を景観に配慮して整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
隅田公園再整備基本設計	基本計画	基本設計	検討	基本設計 (隅田公園再整備)
便所改修実施設計		実施設計		実施設計 (便所改修)
事業費（百万円）		2 (9)	0	2 (9)

※（ ）は、基本設計経費を含む。

■ すみだ花の道整備事業

＜道路公園課＞

街路樹を花の咲く中高木に転換し、区民や来街者に安らぎと憩いを与える良好な歩道空間として整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
1 路線整備着手 区役所通り	基本計画	1 路線整備	検討	整備工事 区役所通り (500m)
事業費（百万円）		35	0	35

基本目標Ⅱ 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる

政策 210 多様な都市機能が調和したまちをつくる

施策211
職・住・遊が調和する計画的な土地利用を進める

施策212
居住環境の向上を図る

政策 220 人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる

施策221
主要駅周辺を中心に広域拠点形成する

■ 押上・業平橋駅周辺地区整備事業

■ 曳舟駅周辺地区整備事業

施策222
歩いていける範囲に多様なサービスを提供できる場を形成する

■ 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業
(再掲：施策411)
* 事業内容は施策411に掲載しています

政策 230 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる

施策231
誰もが移動しやすい交通手段を確保する

■ 曳舟たから通り整備事業

■ 京成押上線立体化事業

■ 東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)立体化事業

■ 新タワー周辺主要道路景観整備事業(再掲：施策131)
* 事業内容は施策131に掲載しています

■ 橋梁架替え・撤去事業

施策232
歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を確保する

■ 道路バリアフリー整備事業

■ 公園等公衆トイレ整備事業

政策 220 人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる

施策 221 主要駅周辺を中心に広域拠点形成する

■ 押上・業平橋駅周辺地区整備事業 <拠点整備課・立体化推進担当>

東京スカイツリーの開業にあわせ、押上・業平橋駅周辺地区について、区の中心部にふさわしい広域総合拠点の形成のため、商業・業務・文化・住宅等の複合開発を誘導していきます。また、鉄道の立体化とともにタワー街区の開発効果を波及させ、鉄道北側のまちづくりを推進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
地区計画策定	地区計画検討	地区計画の策定等	地区計画の策定	地区計画の策定等
土地地区画整理	土地地区画整理完了			
鉄道北側のまちづくり(まちづくり整備方策検討)	まちづくり整備方策調査	まちづくり整備方策検討	まちづくり整備方策検討	まちづくり整備方策検討
事業費(百万円)		31	12	19

■ 曳舟駅周辺地区整備事業 <拠点整備課>

京成曳舟駅前東地区における再開発事業等を推進します。また、東武曳舟駅周辺地区について駅前にふさわしいまちづくりを図り、区北部地域の広域拠点の整備を進めます。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
第二南地区整備	整備完了			
第二北地区整備	事業推進	都市計画決定	都市計画案策定	都市計画決定
第三地区整備	整備	整備工事～整備完了	整備工事	整備工事整備完了
東武曳舟駅周辺地区整備	検討	都市計画案作成	基礎調査	都市計画案作成
事業費(百万円)		2,209(2,218)	1,745(1,748)	464(470)

※ () は、基礎調査経費等を含む。

政策 230 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる

施策 231 誰もが移動しやすい交通手段を確保する

■ 曳舟たから通り整備事業

＜都市整備課＞

曳舟たから通りの一部を曳舟駅周辺地区整備事業の推進にあわせ、道路の拡幅やゆとりある歩道の整備を行います。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
道路拡幅整備 延長 130m 幅員 17m	用地取得 基本設計	用地取得 ～実施設計 電線共同溝整備	用地取得 ～実施設計 電線共同溝整備	電線共同溝整備
事業費（百万円）		506	468	38

■ 京成押上線立体化事業

＜立体化推進担当＞

安全で円滑な交通機能を確保するため、京成押上線の立体化および側道整備を図るとともに、高架下利用を含めた沿線のまちづくりを促進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
鉄道立体化推進 押上駅～八広駅間 (約 1.5 km)	立体化工事 側道整備補足設計 高架下利用方針検討	立体化工事 側道整備設計等 高架下利用検討	立体化工事 (高架橋工事) 側道整備詳細設計 高架下利用概略検討	立体化工事 (高架橋工事) 側道整備企業者調整等 高架下利用詳細検討
事業費（百万円）		876	490	386

■ 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業

＜立体化推進担当＞

安全で円滑な交通流動の確保や歩行者の安全・安心な歩行空間の整備を行うとともに、鉄道北側地区のまちづくりを促進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
鉄道立体化推進（都市計画決定） とうきょうスカイツリー駅付近 (約0.8km)	都市計画手続協議	都市計画決定	都市計画手続協議	都市計画決定
	高架化計画比較設計	鉄道高架化詳細設計	鉄道高架化概略設計	鉄道高架化詳細設計
	連続立体交差事業関連道路等整備方針検討	連続立体交差事業関連道路等の都市計画決定	連続立体交差事業関連道路等の都市計画手続	連続立体交差事業関連道路等の都市計画決定
事業費（百万円）		149	59	90

■ 橋梁架替え・撤去事業

＜道路公園課＞

安全で円滑な交通機能を確保するため、老朽化している菊柳橋等の架替えを行います。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
3 橋架替え	整備完了 清平橋 平川橋 整備着手 菊柳橋	1 橋架替え	架替え工事 菊柳橋	架替え工事 菊柳橋
1 橋基本設計		1 橋基本設計		基本設計 南辻橋
事業費（百万円）		650(668)	467	183(201)

※（ ）は、基本設計経費を含む。

政策 230 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる

施策 232 歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を確保する

■ 道路バリアフリー整備事業

＜道路公園課＞

高齢者、障害者、その他の歩行者および自転車の円滑な通行を確保するため、歩道の段差や勾配等を解消します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
事業計画策定	検討	事業計画策定	事業計画策定	
1 路線設計		1 路線設計		1 路線設計
事業費（百万円）		3 (8)	0 (5)	3

※（ ）は、計画策定経費を含む。

■ 公園等公衆トイレ整備事業

＜道路公園課＞

老朽化したトイレを改修するとともに、高齢者、障害者、妊婦、乳幼児を連れた人が気軽に利用できる「だれでもトイレ」を設置します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
15 か所整備	9 か所整備 東武橋際ほか	6 か所整備	改築工事 (2 か所整備) 文花宮前橋公園 露伴児童遊園	改築工事 (4 か所整備) 両国公園ほか
事業費（百万円）		119	39	80

基本目標Ⅲ 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる

政策 310 活力ある、新たな産業の創出を図る

施策311

すぐれたものづくりの技術や技能を継承し、発展させる

施策312

ニュービジネス、ベンチャー企業など次世代を担う産業を創出する

■ 産学官連携プラザ整備事業

施策313

明日のすみだ企業を担う人材を育成する

政策 320 楽しく時間を過ごせる、こだわりをもった商業・サービス業の集積を進める

施策321

質の高い消費生活を提案できる商業集積を進める

施策322

地域にふさわしい特色をもった、楽しめる商業空間を創出する

政策 330 誰もが地域のなかで、生きがいをもって働くことができるしくみをつくる

施策331

地域企業、NPOの育成を図り、雇用・就労を増やし、地域での活躍の機会を創出する

施策332

勤労者が働きやすい環境づくりを支援する

政策 310 活力ある、新たな産業の創出を図る

政策 312 ニュービジネス、ベンチャー企業など次代を担う産業を創出する

■ 産学官連携プラザ整備事業【中止】


〈すみだ中小企業センター〉

早稲田大学との協議により、新たな産業を創出するインキュベーション的機能を持った施設（産学官連携プラザ）を設置する必要がなくなったため、事業を中止します。


全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
整備	検討			
事業費（百万円）				

基本目標Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる

政策 410 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる



政策 420 地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるしくみをつくる



政策 430 安心して子育てができるしくみをつくる

施策431

すべての子育て家庭が、必要な子育て支援サービスを利用できる体制をつくる

■ 子育てひろば整備事業

施策432

子育てと仕事が両立できるしくみをつくる

■ 保育園改築・改修事業

施策433

地域のなかで子どもの健全な子育て、子育てができる環境をつくる

政策 440 高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる

施策441

元気で生きがいに満ちた高齢期を創造する

施策442

高齢者が自立して生活できるよう支援する

施策443

高齢者が地域で暮らし続けるための環境をつくる

政策 450 障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる

施策451

障害者の自立生活を支援する

施策452

障害者の社会参画と自己実現を支援する

政策 460 生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる

施策461
区民一人ひとりの健康づくりを支援する

施策462
生活衛生の安全を確保する

施策463
適切な保健医療体制づくりを進める

■ 保健センター等整備事業

政策 470 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる

施策471
子どもの健康な心とからだを育む

施策472
確かな学力の向上を図る

■ すみだ総合教育研究所（仮称）・区民施設等整備事業

施策473
魅力ある学校環境をつくる

■ 学校校舎屋内運動場等改築・改修事業

施策474
地域と家庭の教育力の向上を支援する

政策 480 地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる

施策481
環境の共創を実践する

■ 環境ふれあい館整備事業

施策482
環境の保全や改善につとめる

施策483
ごみの排出を抑制し、再資源化を進める

政策 410 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる
 施策 411 災害に強いまちをつくる

■ 京島地区まちづくり事業

＜都市整備課＞

住宅市街地総合整備（密集型）事業、防災街区整備事業等により、京島二・三丁目地区のまちづくりを推進します。あわせて、東京都の「木密地域不燃化10年プロジェクト」で不燃化特区に選定された「京島周辺地区」の不燃化を推進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
優先整備路線整備 7 路線の整備	用地取得 344 ㎡ 拡幅整備 103m	用地取得 469 ㎡ 拡幅整備 61m	用地取得 217 ㎡ 拡幅整備 31m	用地取得 252 ㎡ 拡幅整備 30m
防災街区整備事業	防災街区整備事業			
木密地域不燃化 10 年プロジェクト 不燃化促進 33 件 防災施設整備	不燃化促進 3 件	不燃化促進 30 件 防災施設整備	不燃化促進 15 件 防災施設整備	不燃化促進 15 件 防災施設整備
事業費（百万円）		402	205	197

■ 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり事業

＜都市計画課・都市整備課＞

鐘ヶ淵通り（補助 120 号線）の拡幅整備、東武伊勢崎線との立体化、駅周辺や沿道のまちづくりにあわせて、住環境の改善や商工業の振興などの総合的なまちづくりを推進します。あわせて、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」で不燃化特区に選定された「鐘ヶ淵周辺東地区」の不燃化を推進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
鐘ヶ淵通りの拡幅整備および沿道市街地の整備	東武伊勢崎線の立体化事業検討 鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進	東武伊勢崎線の立体化事業検討 鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進	東武伊勢崎線の立体化事業検討 鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進	東武伊勢崎線の立体化事業検討 鐘ヶ淵駅周辺および沿道まちづくりの推進
木密地域不燃化 10 年プロジェクト 不燃化促進 21 件 防災施設整備	不燃化促進 1 件 防災施設整備	不燃化促進 20 件 防災施設整備	不燃化促進 10 件 防災施設整備	不燃化促進 10 件 防災施設整備
事業費（百万円）		159	68	91

■ 住宅市街地総合整備（密集型）事業

＜都市整備課＞

老朽木造住宅が密集した地域（北部中央地区・鐘ヶ淵周辺地区）において、主要生活道路の拡幅整備、公園・緑地等の整備、共同建て替え支援など、災害に強いまちづくりを推進します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
北部中央地区 優先道路 5 路線整備 公園緑地等 4 か所整備		道路公園用地 取得・整備 3 件	道路公園用地 取得・整備 1 件	道路公園用地 取得・整備 2 件
鐘ヶ淵周辺地区 優先道路 4 路線整備 公園緑地等 2 か所整備	道路公園用地 取得・整備 7 件	道路公園用地 取得・整備 25 件	道路公園用地 取得・整備 10 件	道路公園用地 取得・整備 15 件
事業費（百万円）		400	54	346

政策 410 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる
 施策 412 災害発生時の対応力を高める

■ 旧中川防災拠点整備事業

＜道路公園課＞

平井橋防災船着場に隣接する防災資器材倉庫を設置し、防災性の向上を図るとともに、ボート教育用の艇庫や公衆トイレを併設し、旧中川水辺公園利用者の利便性を高めます。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
平井橋防災倉庫改築	整備工事着手	改築	整備工事 ～運用	
事業費（百万円）		113	113	

■ 荒川リバーステーション整備事業

＜道路公園課＞

荒川河川敷に水面航行の支援と災害時の緊急物資輸送や帰宅困難者輸送の拠点として、防災船着場を整備します。なお、整備は国が行います。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
整備着手	詳細設計（国）	整備工事（国）	整備工事（国）	整備工事（国）
事業費（百万円）		0	0	0

政策 420 地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるしくみをつくる
 政策 421 福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する

■ 区民活動センター（仮称）整備事業

＜厚生課＞

既存のボランティアセンターの機能・あり方などを見直し、区民ボランティア・NPOなどの区民活動団体・事業者等の交流・ネットワークの拠点を整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
検討	検討	検討	検討	検討
事業費（百万円）		0	0	0

政策 430 安心して子育てができるしくみをつくる

施策 431 すべての子育て家庭が、必要な子育て支援サービスを利用できる体制をつくる

■ 子育てひろば整備事業

＜子育て支援総合センター＞

旧西吾嬬小学校内に暫定設置している文花子育てひろばを移設整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
整備	検討	整備	検討	整備工事 ～開設
事業費（百万円）		104	0	104

政策 430 安心して子育てができるしくみをつくる
 施策 432 子育てと仕事が両立できるしくみをつくる

■ 保育園改築・改修事業

＜子育て計画課、児童・保育課＞

老朽化した保育園の改築を行うほか、耐震化の必要な保育園の耐震補強を行います。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
1 園改築 1 園改築着手	1 園改築着手 八広保育園	1 園改築 1 園改築着手	八広保育園 新園舎整備工事 新園舎開園 亀沢保育園 新園舎設計	 亀沢保育園 園舎解体 新園舎整備工事
6 園改修	5 園改修 梅若保育園 ほか	1 園改修	きんし保育園 園舎内装設計	きんし保育園 園舎改修工事
事業費（百万円）		449 (599)	224 (293)	225 (306)

※（ ）は、園舎解体および仮園舎設置経費等を含む。

政策 460 生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる

施策 463 適切な保健医療体制づくりを進める

■ 保健センター等整備事業

＜保健計画課＞

保健サービス全般を充実し、区民が利用しやすい総合的な保健施設とするため、施設の再配置や充実・向上をめざします。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
用地取得 ・ 設計	検討	用地取得 基本・実施設計	検討	用地取得 基本・実施設計
事業費（百万円）		454	0	454

政策 470 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる
 施策 472 確かな学力の向上を図る

- すみだ総合教育研究所（仮称）・区民施設等整備事業 <すみだ教育研究所>
 「教育研修・研究」「学校活動支援」「教育相談」等の機能を持つ教育施設を
 はじめとした複合施設を整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
検討	検討	検討	検討	検討
事業費（百万円）		0	0	0

政策 470 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる
 施策 473 魅力ある学校環境をつくる

■ 学校校舎屋内運動場等改築・改修事業

＜庶務課＞

小・中学校の耐震化の推進については、建設年度等耐用年数および耐力度を考慮した改築と、耐震性の劣る校舎を優先に補強改修を行うこととし、区立学校適正配置の実施状況と整合性を図りながら進めていきます。また、少人数学級に対応するための普通教室増設にともない、幼稚園を移築します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
統合校舎（屋内・プール含） 1 校改築 1 校基本設計	1 校改築 桜堤中	1 校基本設計	校舎耐力度調査等 1 校 吾孺一中	基本設計等 1 校 吾孺一中
校舎改修・補強・改築 6 校	実施設計 1 校 吾孺二中 改修・補強・改築 5 校 立花中ほか	1 校改築着手	改築 1 校 吾孺二中	改築 1 校 吾孺二中
幼稚園園舎移築および校舎改修 1 園・1 校	移築工事着手 1 園 緑幼稚園	移築・改修 1 園・1 校	移築・改修 1 園・1 校 緑幼稚園 緑小学校	
事業費（百万円）		1,840(1,964)	1,171(1,241)	669(723)

※（ ）は、基本設計等経費を含む。

政策 480 地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる
 施策 481 環境の共創を実践する

■ 環境ふれあい館整備事業

＜環境保全課＞

旧文花小学校校舎（北棟）の耐震補強および内装改修工事を行い、環境体験学習と交流の拠点として「すみだ環境ふれあい館」を整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
整備	耐震診断	整備	実施設計	整備工事
事業費（百万円）		822	36	786

基本目標Ⅴ 区民と区が協働で「すみだ」をつくる

政策 510 コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる

施策511
地域コミュニティを支える人材・団体を育成する

施策512
地域コミュニティを育む場や機会を増やす

施策513
外国人にとっても、暮らしやすい地域社会をつくる

政策 520 生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる

施策521
区民の生涯にわたる学習活動を盛んにする

施策522
区民による生涯スポーツの取り組みを支援する

■ 陸上競技場等整備事業

政策 530 平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる

施策531
人権教育・啓発を進める

施策532
男女共同参画社会を実践する

施策533
国際理解を進め、平和意識を高める

政策 540 多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる

施策541

開かれた区政をめざし積極的な情報提供
を行い、区民、地域、NPO、企業と情報
を共有する

施策542

区民の区政参画と公共サービスにおける
協働を進める

■ 区民活動センター（仮称）整備事業
* 事業内容は施策 421 に掲載しています

施策543

公正で効率的な行財政運営を進める

政策 520 生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる
 施策 522 区民による生涯スポーツの取り組みを支援する

■ 陸上競技場等整備事業

＜スポーツ振興課＞

スポーツを通じた地域の人々のさまざまな交流を促進するため、統合後の鐘淵中学校跡地に陸上競技場を整備します。また、敷地内に青少年等の宿泊施設（セミナーハウス）もあわせて整備します。

全 体 計 画 (23～27 年度)	25 年 度 末 実績見込み	2 年間の必要事業量 (26～27 年度)	年 度 別 計 画	
			26 年度	27 年度
実施設計	基本計画	基本計画 ～実施設計	基本計画等	基本設計 実施設計等
事業費（百万円）		49 (84)	0 (12)	49 (72)

※（ ）は、基本計画および基本設計経費を含む。

平成 26・27 年度
墨田区実施計画

平成 26 年 2 月

●編集・発行 墨田区企画経営室
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋 1-23-20
(03) 5608-1111 代表
<http://www.city.sumida.lg.jp>



毎月25日は
すみだ家庭の日