

## 墨田区都市計画マスタープラン改定検討委員会スケジュール（案）

回	開催日時	検討項目
第1回	平成29年7月26日（水） 15時～	1. 改定に向けた課題や方向性について 2. 区民意向調査について 3. 改定スケジュールについて 4. 現地視察の候補地について
現地視察	平成29年8月31日（木） 午前	1. 現地視察による現状把握 2. 改定の方向性の再確認
第2回	平成29年12月25日（月） 10時～	1. 現行都市計画マスタープランの検証・評価について 2. 各種データ分析の結果報告について 3. 区民意向調査の結果報告について 4. 抽出された課題の検討について 5. 都市像の大枠の検討について 6. 全体構想、分野別構想の検討について
予備日	平成30年1月18日（木） 10時～	※第2回の進捗状況により開催予定
第3回	平成30年2月19日（月） 14時～	1. 都市像、全体構想、分野別構想の調整（骨子案）について 2. 地域別構想検討の進め方について 3. 平成30年度のスケジュールについて
第4回	平成30年4月中～下旬	1. 主要プロジェクトの位置づけについて 2. 都市計画マスタープラン実現に向けた取り組みについて 3. 全体構想、分野別構想の調整について
第5回	平成30年5月下旬～6月上旬	1. 都市計画マスタープラン実現に向けた取り組みについて 2. 全体構想、分野別構想の調整について
第6回	平成30年7月中～下旬	1. ワークショップの経過報告について 2. 地域別構想について
第7回	平成30年8月中～下旬	1. 都市計画マスタープラン（素案）について
第8回	平成30年10月中～下旬	1. 都市計画マスタープラン（素案）について 2. パブリックコメントの実施について
第9回	平成31年1月中～下旬	1. パブリックコメントの結果報告 2. 都市計画マスタープラン（案）について

※各回約2時間程度を予定しております