

## 墨田区都市計画マスタープラン改定検討委員会スケジュール（案）

回	開催日時	検討項目
第1回	平成29年7月26日（水） 15時～	1. 改定に向けた課題や方向性について 2. 区民意向調査について 3. 改定スケジュールについて 4. 現地視察の候補地について
現地 視察	平成29年8月31日（木） 午前	1. 現地視察による現状把握 2. 改定の方向性の再確認
	平成29年9月 5日（火） 午前	
第2回	平成29年12月25日（月） 15時～	1. これからのまちづくりの課題について 2. 将来の都市像の検討について 3. 実現に向けた取り組みの方向性について
第3回	平成30年2月16日（金） 10時～	1. これからのまちづくりの課題について 2. 将来の都市像の検討について 3. 全体構想、地域別構想について
第4回	平成30年2月27日（火） 14時～	1. 都市像、全体構想（骨子案）について 2. 地域別構想検討の進め方について 3. 平成30年度のスケジュールについて
第5回	平成30年4月中～下旬	1. 主要プロジェクトの位置づけについて 2. 都市計画マスタープラン実現に向けた取り組みについて 3. 全体構想、分野別構想について
第6回	平成30年5月下旬～6月上旬	1. 都市計画マスタープラン実現に向けた取り組みについて 2. 全体構想、分野別構想について
第7回	平成30年7月中～下旬	1. ワークショップの経過報告について 2. 地域別構想について
第8回	平成30年8月中～下旬	1. 都市計画マスタープラン（素案）について
第9回	平成30年10月中～下旬	1. 都市計画マスタープラン（素案）について 2. パブリックコメントの実施について
第10回	平成31年1月中～下旬	1. パブリックコメントの結果報告 2. 都市計画マスタープラン（案）について

※各回約2時間程度を予定しております