

工事完成報告写真

撮影日： 令和5年2月24日

工場内及び事務所

LED照明器具 受入検収

使用器具 1式

工事前に、型番と個数がわかるように器具とライトバーの箱を撮影する。



撮影日： 令和5年2月24日

LED照明器具 受入検収

No.1~No.13 照明器具 本体
工場内用 (13セット)

直管LED照明器具(直付・吊下兼用形)
本体 EL-LYWH4012A AHJ


7ケース×2セット入り=14台-1台=13台



撮影日： 令和5年2月24日

同上品番確認

本体 EL-LYWH4012A AHJ



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

同上 形状確認
(工場内用)

本体確認 EL-LYWH4012A / AHJ

1 ~ 13



撮影日: 令和5年2月24日

同上品番確認
(工場内用)

本体確認 EL-LYWH4012A AHJ

種類ごとに、設置する
器具、ライトバーの型
番がわかる写真を1か
所以上ずつ撮影する。



撮影日: 令和5年2月24日

同上 ランプ確認

工場内用

No.1~No.13 照明器具 ランプ

13箇所×2セット=26本 使用

LDL40T・N27/37・G3



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

ランプ品番確認
(工場内用)

LDL40T・N27/37・G3



1~13

撮影日: 令和5年2月24日

ランプ本体 形状・品番確認
(工場内用)

LDL40T・N27/37・G3



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具
No.14~No.15 (2セット)

本体・ランプ 1式

※本体+ランプセット品番
MY-V450333/NAHTN



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具
ランプセット

品番確認
EL-LH-V42303 × 2セット

14~15



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具
ランプセット

品番確認
EL-LH-V42303 × 2セット
(1セット入り)



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LH-V42303 本体形状確認



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LH-V42303 / 本体番号確認

14~15



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LU45033N / AHTN ランプ形状確認



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LU45033N / AHTN ランプ番号確認



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 1



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 2



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 3



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 1


天井等に設置後の写真で確認。交付申請時に提出した写真と同じ構図が望ましい。ある程度広角でよい。



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成


No. 2



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 3



工事完成報告写真

位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

着工前

No. 4



位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

着工前

No. 5



位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

着工前

No. 6




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 5



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 6



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 7



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前


No. 8



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 9



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 7



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成


No. 8



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 9



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 11



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 12



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 11



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 12



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 13



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 14



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 15




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成


No. 13



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 14



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 15



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 1



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 1



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 2



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 2



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 3



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 3



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 5




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 5



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 6



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 6



工事完成報告写真

位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 7



位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況


No. 7



位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 8



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況


No. 8



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 9



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 9



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況


No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 11



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 11



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 12



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 12




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 13



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 13



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 14



工事完成報告写真

位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 14



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況


No. 15



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 15



工事完成報告写真

位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

No. 1 ~ No. 8迄
撤去照明器具本体



位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 1 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット

申請時に既存の照明の写真を
提出していない場合、既存の照
明写真を撮影する。



位置： 工場内
撮影日： 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 2 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 3 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 4 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 5 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 6 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 7 × 2本

Panasonic
FHF32EX-N-H 32ワット



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 8 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

No. 9 ~ No. 13迄
撤去照明器具本体



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 9 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット




位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 10 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 11 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 12 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 13 × 1本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



工事完成報告写真

位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

No. 14 ~ No. 15迄
撤去照明器具本体



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 14 × 2本

HITACHI 40形
FLR40S-EDKM/36-PG 36ワット



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

既存ランプ確認

No. 15 × 2本

NEC ライフルックHG 40形
FL40SSEX-N/37-HG 37ワット



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具積込状況



撮影日: 令和5年2月25日

金具関係

固定金具
パイラック SUS仕様



撮影日: 令和5年2月25日

金具関係

同上全ネジ取り付け




工事完成報告写真

撮影日： 令和5年2月25日

金具関係

QLデッキ用ハンガー
全ネジ 1式



余白

余白

工事完成報告写真

