

地域福祉計画改定 日程

月	平成27年4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			平成28年1月			2月			3月					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
協議会							5日	第1回協議会											第2回協議会						第3回協議会												第4回協議会		
幹事会										24日	幹事会											幹事会						幹事会											
本部													7日	本部											10日	本部								10日	本部				
ボランティア フォーラム										4日	ディスカッションの実施																												
調査・ 意見募 集				11日	民生委員会 会長会 ヒアリング								民生委員 アンケート						福祉施設等 アンケート						パブリック コメント														
				21日 22日	社協 ヒアリング								活動者・ 当事者等 ヒアリング			ヒアリング・アンケート 結果の分析、 改定内容の検討																							
	ホームページでの意見募集																																						
議会資 料提出																									中間のまとめ												最終案		