

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域福祉計画推進協議会		第1回協議会開催						第2回協議会開催					第1回協議会開催				第2回協議会開催				第3回協議会開催	
作業部会				第1回作業部会開催			第2回作業部会開催			第1回作業部会開催				第2回作業部会開催								
地域福祉計画推進本部	第1回推進本部開催				第2回推進本部開催		第3回推進本部開催						第1回推進本部開催				第2回推進本部開催		第3回推進本部開催			
地域福祉計画推進本部幹事会	第1回幹事会開催				第2回推進本部開催		第3回推進本部開催						第1回幹事会開催				第2回幹事会開催		第3回推進本部開催			
アンケート調査等				回収アンケート送付	アンケート送付	アンケート送付	アンケート送付	アンケート送付	アンケート送付				地域福祉フォーラム									
庁内ワーキング								ワーキンググループ立ち上げ 課題、これからの取り組み検討 7分野														
本編作成(事務局)		具体的な載せ方・フォーマット作成							具体的な取り組み収集・選定・取材あるいは聞き取り													
編集・印刷業者											スケジュール・デザイン確認	原稿送付		中間のまとめ作成	中間のまとめ							
備考																	議会報告				議会報告	