
 
 

寺島中学校の改築（建替え）について 
 
 
１ 改築対象校選定の経緯 
墨田区の学校は全体的に老朽化が進んでおり、今後 30 年のうちに築 80年となる学校が
22 校あります。その中でも、寺島中学校は第四吾嬬小学校に次いで古く、現在築 64 年に
達しており、本計画期間内に改築するのが望ましい状況であることから選定しました。 
 
２ 事業の流れ  
  現在想定している事業の流れは次のとおりです。資料１の改築イメージもご参照くださ
い。実際の手順については今後の条件整理・設計の中で検討を進めていきます。 

 
順番 内容 

（１） 校庭に新校舎建設工事 
（２） 既存校舎から新校舎へ学校機能を移転 
（３） 既存校舎解体工事 
（４） 解体後の跡地に新体育館・プール棟建設工事 
（５） 既存体育館解体工事 
（６） 解体後の跡地に校庭整備工事 

 
３ スケジュール 
令和 13年度から寺島中学校改築の設計に向けた条件整理を開始します。その後のスケ
ジュールは、条件整理と設計の中で明確にしていきますが、一般的な改築期間としては、
以下のように想定されます。なお、策定中の「学校改築基本計画」における今後 10 年間
のスケジュールは資料２のとおりです。 
 

順番 内容 期間 
（１） 条件整理・設計期間 ３年程度 
（２） 新校舎建設工事 ３年程度 
（３） 既存校舎解体工事 ２年程度 
（４） 新体育館・プール棟建設工事 ３～４年程度 
（５） 既存体育館解体・校庭整備工事 ２～３年程度 

 
４ 今後の説明会について 
  条件整理や設計は令和 13 年度からとなりますが、学校運営連絡協議会の委員の皆様に
は進捗状況を随時ご説明し、ご意見をいただきながら進めていきます。 

 
 



寺島中学校改築イメージ

※本イメージは手順の一例であり、実際の手順は今後の条件整理・設計で決定します。


