学校改築事業コンストラクション・マネジメント業務委託業務企画提案事項

[bookmark: _Hlk216705526]提案事項１　改築計画検討及び設計与条件作成業務【提案書枚数A4横２枚】
　改築を計画するにあたり、敷地や法令等の条件調査、学校運営を想定した改築工期の検討、配置案やローリング案の検討などの基本計画を検討の上、作成する設計与条件について、実現性の高い計画案の作成及び設計者選定の際のプロポーザルでより良い案を作成してもらうための工夫について具体的に提案すること。
※想定工期６か月

[bookmark: _Hlk216705608]提案事項２　設計者選定支援業務　【提案書枚数A4横2枚】
　設計者選定プロポーザルを実施する際に提出される提案内容を分析し、設計条件を満たしていることの確認や設計内容の特徴を整理し、専門的知識を有していない審査員にも理解してもらえる資料作成や支援方法について、具体的に提案すること。
※想定工期６か月

[bookmark: _Hlk216705668]提案事項３　基本・実施設計CM業務  【提案書枚数A4横２枚】
　基本・実施設計を円滑かつ適切に進めて行くためのCM業務の提案を行うこと。なお、下記内容を考慮し、提案すること。
※想定工期２４か月
　（１）設計業務のコスト意識向上
　・設計内容の手戻り検討を行わないためのコスト管理支援
　・設計進捗毎の定期的な概算金額の算出（算出頻度及び精度について詳細に提案）
　・事業費の範囲内かつ適正コストでの工事発注実施支援

　（２）工程管理
　・設計者が作成する工程の精査及び進捗管理支援
　・検討課題の内容把握、内容精査及び検討期限の設定

　（３）先を見据えた技術力の提供
　・設計時点で施工、運用、改修、用途変更などを想定した技術支援

　（４）設計内容の見える化
　・施設管理者が設計の課題検討を行うための設計内容の見える化

（５）各校の改築を横断的に管理し、円滑に進めるための仕組み作りの構築
　・計画や設計で生じる課題や問題点を把握し、他の改築校で同様の問題が生じないような対策検討及び周知徹底できる仕組みの構築

　・学校管理を実施する担当者が積極的に設計に関与し、人材育成につながる仕組みの構築
　　　
提案事項４　学校改築基本計画中間改定及び学校長寿命化計画改定支援業務  【提案書枚数A4横2枚】
　今後の改築内容を踏まえ、令和１２年度に学校改築基本計画の中間改定及び学校長寿命化計画の改定を実施する予定であり、各校の改築を横断的に管理し、蓄積した情報をどのように改定に生かすかを提案すること。
※想定工期６か月
